

Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2019

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Am Kamberg	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
An der Holzung	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Auf der Geest	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Dreispißweg	Bösinghoven	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Eibenweg	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Ginsterweg	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Haselweg	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Im Rott	Bösinghoven	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Josef-Werres-Straße	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Sandacker	Bösinghoven	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Am Pütz Hof	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der provisorischen Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Blumenstraße	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Brühler Weg	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch Leuchte Anstrahlung Mahmal	
Dorfstraße	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen im Bereich der Kreuzung Brühler Weg / Am Fronhof; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Dülsweg	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen und Austausch der Maste mit neuen Standorten zwischen Moersee Straße und Kanzlei; zwischen Kanzlei und Blumenstraße bleiben die Lichtmaste bestehen; Austausch aller Leuchten	Informationen und Lageplan
Erlenweg	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Florastraße	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Grabenstraße	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Hegelstraße	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Hessenweg	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Hoxhof	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Humboldtstraße	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Im Bachgrund	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Kantstraße	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Kirchpfad	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Mauritiusstraße	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Poststraße	Büderich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; einige Laternen entfallen; Austausch der Leuchten	
Rheinpfad	Büderich	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Brockhofweg	Ilverich	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Dyck	Kierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Langenbruchbach	Kierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Nierster Pfad	Kierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Ilvericher Straße	Kierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	

Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2019

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Schützenstraße	Kierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Bach	Lank	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Damm	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Striebruch	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Birkendonk	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Buchendonk	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Carmenstraße	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Gelleper Straße	Lank	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Greifswalder Straße	Lank	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen in zwei Teilbereichen wegen Kabelfehlern; Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Große Gasse	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Kaldenberg	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Mittelstraße	Lank	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Nachtigallenweg	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Nierster Straße	Lank	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Rottstraße	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Uhlandstraße	Lank	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Ulmendonk	Lank	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Spick	Nierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Auf dem Scheid	Nierst	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Hildegundisstraße	Nierst	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Kullenberg	Nierst	Herbst 2017 - Februar 2018	Aufstellen 1 zusätzlicher Mast; sonst nur Austausch der Leuchten	
Lotharstraße	Nierst	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Stratumer Straße	Nierst	Herbst 2017 - Februar 2018	Aufstellen 2 zusätzliche Maste; sonst nur Austausch der Leuchten	
Alte Poststraße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Am Berg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch Mast an altem Standort; Austausch der Leuchte	
Am Ditgeshof	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Am Hoterhof	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Bahnhofsweg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Rad- und Gehweg; Austausch von 2 Masten an alten Standorten; sonst nur Austausch der Leuchten	
Boverter Kirchweg	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Brahmsweg	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Brüggener Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Comeniusstr.	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Danziger Straße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Dörperweg	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	

Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2019

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Dresdener Straße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Elbinger Straße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Emmericher Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Fröbelstraße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Gelderner Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Gerhard-Bacher-Straße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Gocher Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch Mast an altem Standort; Austausch der Leuchte	
Goethestraße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Görresstraße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Grenzstraße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Heinrich-Kürfgen-Str.	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch Mast an altem Standort; Austausch der Leuchte	
Hinsbecker Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Hoterheideweg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Im Gründchen	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Ivangsweg	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Kapellenstraße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Kempener Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Kevelaerer Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Kolberger Straße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Königsberger Straße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Kranenburger Straße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Krefelder Straße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Leibnizstr.	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Mollsfeld	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Mozartplatz	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Pestalozzistr.	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Posener Straße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Raiffeisenplatz	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Rheinberger Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Rudolf-Lensing-Ring	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Schiefelberg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Schubertstraße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Schumannstraße	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	

Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2019

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Schützendelle	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Schweinheimer Weg	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Sonsbecker Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Stadtgrenze	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Straelener Weg	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Theodor-Holzschneider-Platz	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen im hinteren Bereich; Austausch der vorhandenen Maste an alten Standorten; Aufstellen von 2 zusätzlichen Masten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Thomas-Mann-Straße	Osterath	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen in Teilbereichen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	Informationen und Lageplan
Wagnerplatz	Osterath	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Haushof	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Pfad	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Auf dem Hahn	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Birkenweg	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Brucknerstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Buschstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Chopinstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Fouesnantplatz	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Geranienweg	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Haydnstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Lavendelstraße	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Lönsweg	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Mendelssohnstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Mönkesweg	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Osterather Straße	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Paul-Jülke-Straße	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Regerstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Schloßstraße	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Schneiderspfad	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Nur Austausch der Leuchten	
Schürkesweg	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Tannenweg	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Veilchenweg	Strümp	Herbst 2017 - Februar 2018	Nur Austausch der Leuchten	
Weyergrafweg	Strümp	Mitte 2018 - Anfang 2019	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	