

Vogelsiedlung Meerbusch – Verkehrslenkung 4.Bauabschnitt

Die Baustelle Vogelsiedlung wird nun für die Feiertage aufgeräumt und alle Grundstücke können ab dem 20.12.2023 wie gewohnt angefahren werden.

Die Fa. Eurovia wird Mitte der 2. Kw 2024 zurückkehren und die Baustelle wieder einrichten, so dass die Bauarbeiten ab dem 15.01.2024 planmäßig fortgeführt werden können – vorausgesetzt die Witterung lässt dies zu. Zunächst wird eine provisorische Baustraße von der Ecke im Rott bis zur Bacherhofstraße errichtet. Danach wird der Schacht in der Kreuzung Wachtelweg / Fasanenweg gesetzt und dann wird der Kanal in Richtung Bacherhofstraße weiter verlegt.

Um den Schacht im Kreuzungsbereich zu setzen, wird nochmals eine Grundwasserabsenkung für ca. 5 Tage erforderlich werden. Für die Kanalverlegung vom Fasanenweg bis zur Bacherhofstraße wird voraussichtlich keine Grundwasserhaltung erforderlich werden, da der Kanal in diesem Bereich ein Stück höher verlegt wird. Nach der Fertigstellung der Kanalverlegung im Wachtelweg, wird zunächst der Straßenausbau im Wachtelweg durchgeführt, bevor es dann mit den Bauarbeiten im Fasanenweg weiter geht.