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1. Rechtliche Grundlagen, Veranlassung

In § 46 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG) fir Nordrhein - Westfalen in Verbindung
mit § 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes wird festgelegt, dal} die Gemeinden
zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe,
die die Gemeinden unter der Beachtung der Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes, des
Landeswassergesetzes und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften zu erflllen
haben.

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinden umfasst insbesondere

- die Planung der abwassertechnischen ErschlieRung von Grundstiicken

- das Sammeln und Fortleiten des auf den Grundstlicken im Gemeindegebiet anfallenden
Abwassers

- Aufstellung eines Bestandsplanes des Kanalnetzes und eines Planes fur den Betrieb

- das Behandeln (Reinigen) von Abwasser sowie die Entsorgung des dabei anfallenden
Klarschlammes

- die Errichtung, der Betrieb und die Erweiterung oder Anpassung der erforderlichen
Abwasseranlagen an die Anforderungen des WHG

- das Einsammeln, Abfahren und Entsorgen des Klarschlammes aus Kleinklaranlagen

- die Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

- die Beratung der Grundstiickseigentiimer zur privaten Abwasserbeseitigung

Die Gemeinden haben zur Erflllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 Abs. 1 Nr.6
LWG iV.m. § 47 Abs. 1 sowie § 53 Abs. 3 LWG die zur ordnungsgemalien
Abwasserbeseitigung notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeitraumen zu
planen, zu errichten, zu erweitern oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik
anzupassen. Nur in wenigen Ausnahmefallen sind Befreiungen von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht méglich, z.B. bei Kleinklaranlagen im Auf3enbereich (§ 53 Abs. 4 LWG). In
diesen Fallen wird die Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der
Grundstlicke Ubertragen.

Der Stand der offentlichen Abwasserbeseitigung sowie die zeitliche Abfolge und die
geschatzten Kosten der zur Erflllung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen
BaumafRnahmen der Gemeinde sind gemal § 47 Abs. 1 LWG in einem

- Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)
darzustellen. Das ABK ist von der Gemeinde nach dem Landeswassergesetz mindestens
alle 6 Jahre aufzustellen. Da die Festlegungen im Rahmen des ABK mithin sowohl rechtliche
wie finanzielle Folgen flir die Gemeinde haben und eine Abstimmung mit den Festlegungen
des Investitionsprogramms erforderlich ist, ist ein Beschluss des Rates Uber das Konzept
erforderlich.

Das ABK soll einen Uberblick Uber die von der Gemeinde durchzufiihrenden MaRRnahmen
geben und sie nach derzeitigem Stand in eine Dringlichkeitsreihenfolge einordnen. Das ABK
gibt somit einen Uberblick Uber die Gesamtheit der Abwasseranlagen, die von der Gemeinde
noch zu planen, zu errichten oder zu sanieren sind, die erweitert oder angepasst werden
mussen.

Ziel des ABK ist es, eine zusammenfassende Darstellung zu erhalten, ohne bereits
pruffahige Details und deren technischen Lésungen zu bekommen.

Die Stadt Meerbusch hat das letzte ABK fiir die Jahre 2013 bis 2018 beschlossen. Daher ist

nun ein neues ABK flr die Jahre 2019 bis 2024 und folgende Jahre zu beschlieRen.
Das ABK ist in 2 zeitliche Stufen aufgeteilt. Fir die ersten 6 Jahre ist das Jahr des
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verbindlichen Baubeginns mit den geschatzten Baukosten fur die einzelnen MalRnahmen
anzugeben. Fir die folgenden 6 Jahre reicht die Angabe der MalRnahmen, die in diesen 6
Jahren begonnen werden sollen.

Das ABK ist maximal jeweils im Abstand von 6 Jahren der Bezirksregierung als Obere
Wasserbehorde und der Unteren Wasserbehorde erneut, d. h. aktualisiert und Uberarbeitet,
vorzulegen. Das ABK bedarf keiner Genehmigung. Jedoch kann die Obere Wasserbehdérde
das Konzept beanstanden. Die Obere Wasserbehorde kann zur Durchfihrung einzelner
erforderlicher MalRnahmen angemessene Fristen setzen, wenn solche im ABK nicht oder
erst nach Ablauf unangemessen langer Zeitrdume vorgesehen sind oder wenn die
Gemeinde ohne zwingenden Grund die Durchfihrung von im ABK vorgesehenen
Malnahmen verzogert.

Das ABK hat auch Aussagen darlber zu enthalten, wie in den Entwasserungsgebieten das
Niederschlagswasser unter Beachtung des § 55 Abs. 2 WHG und des § 44 LWG und der
stadtebaulichen Entwicklung beseitigt werden kann und welche Maflnahmen fir die
Niederschlagswasserbeseitigung noch erforderlich sind. Dabei sind die Auswirkungen auf
die bestehende Entwasserungssituation und auf das Grundwasser und auf die oberirdischen
Gewasser unter Berlcksichtigung von MaRnahmen, die zum Ausgleich der Wasserfuhrung
geboten sind, sowie der Malnahmen zur Klimafolgeanpassung darzustellen.

2. Mindestinhalt, Darstellung

Um eine Vergleichbarkeit der ABK's sicherzustellen, wird der Mindestinhalt in Form einer
allgemeinen Verwaltungsvorschrift durch das Landesumweltministerium festgelegt.

Zum Mindestinhalt gehoren:

- Erfassung der Abwassereinleitungen, Ubernahme- und Ubergabestellen

- Angaben zu Abwasseranlagen - Abwasserbehandlung, Misch- und Niederschlags-
wasserbehandlung, Misch- und Niederschlagswasserrickhaltung, Regenuberlaufe,
Pumpwerke

- Angaben zu den Entwasserungsgebieten

- Angaben zur Niederschlagswasserbeseitigung

- Angaben uber die notwendigen Baumalnahmen

- Verbindungen, Zuleitungen, und Ableitungen

- notwendige Baumalinahmen und deren Dringlichkeit

Fir die einzelnen BaumaBnahmen werden die Baukosten nach dem derzeitigen
Planungsstand und dem derzeitigen Preisniveau geschatzt.

Daruber hinaus werden in dem ABK alle Grundsticksentwasserungsanlagen im
Aulenbereich aufgelistet und in zwei Kategorien nach Dauerlésung ohne Anschluss und
nach Anschluss an das 6ffentliche Netz eingeteilt.

Die Darstellung erfolgt in Ubersichtsplanen verschiedener MaRstabe und in Listen. In den
Planen sind auch die fir die Abwasserplanung wichtigen Wasserschutzzonen eingetragen.

3. Abwassereinleitungen, Ubernahme- und Ubergabestellen

Einleitungen von Schmutzwasser aus Klaranlagen im Meerbuscher Stadtgebiet sind nur
bei der Dusseldorfer Klaranlage Nord vorhanden. Diese Einleitung wird von der Stadt

Dusseldorf betrieben.

Einleitungen aus Mischwasserkanalisationen in Form von Regenentlastungen sind im
Abwassernetz Meerbusch 5 mal vorhanden (RUB: RegenUberlaufBecken, RBF:
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RetentionsBodenFilter):

e RUB Nierst

RUB Langst-Kierst
RUB mit RBF Lank
RUB Biiderich

RUB mit RBF Osterath

Fir das RUB Langst-Kierst wurde in diesem Jahr die Einleitungserlaubnis in das Gewasser
Rhein neu beantragt und auch genehmigt. Fiir das RUB Nierst wurde auch in diesem Jahr
eine neue Einleitungserlaubnis beantragt. Fiir die beiden RUB Osterath und RUB Biiderich
werden dieses Jahr noch neue Antréage auf Einleitungserlaubnis gestellt. Fir das RUB mit
RBF Lank gibt es noch eine Einleitungserlaubnis.

Im Meerbuscher Abwassernetz gibt es 33 Einleitungsstellen fiir Regenwasser aus der
Regenwasserkanalisation in die benachbarten Gewasser. An den Einleitungen Park und
Ride Haus Meer und Xantener Str. sind Regenklarbecken (RKB) vorgeschaltet. Fur das
Niederschlagswasser der sehr stark befahrenen Xantener Stralle wurde vor der
Einleitungsstelle an der StralRe Auf der Gath ein Regenwasserfilter vorgeschaltet (Baujahr
2014).

Fir alle Regenwassereinleitungen liegen gultige Einleitungserlaubnisse vor.

In Bosinghoven in der Bosinghovener Stralle befindet sich die Ub_ernahmestelle fur das
Schmutzwasser aus dem Krefelder Wohngebiet Geismihle. Diese Ubernahme wird in dem
offentlich-rechtlichen Vertrag vom 21.3.1996 geregelt.

Das gesamte Meerbuscher Misch- und Schmutzwasser wird an 4 Ubergabestellen geman
der offentlich-rechtlichen Vereinbarung von 1972, die zur Zeit novelliert wird, der Stadt
Dusseldorf zur Behandlung in der Klaranlage Dusseldorf-Nord in llverich tGbergeben.

Das Mischwasser aus Bliderich wird im Apelter Feld vor dem Pumpwerk Deichbastion dem
Dusseldorfer Hauptsammler West Ubergeben.

Das Mischwasser aus Osterath wird im Apelter Feld hinter dem Dukerunterhaupt dem
Dusseldorfer Hauptsammler Nord Uibergeben.

Das Schmutz- und Mischwasser aus Strump und Boésinghoven wird in einer
Doppeldruckleitung direkt dem Schneckenpumpwerk der Klaranlage Nord zugeleitet.

Das Mischwasser aus Lank, Nierst, Langst-Kierst und llverich wird Uber einen
Freigefallekanal dem Dusseldorfer Hauptsammler Nord zugefihrt. Geplant wird zur Zeit die
Verlegung einer Doppeldruckleitung in den vorhandenen Freigefallekanal. Anlass dafur sind
die immer haufiger auftretenden Riickstaus und Uberstaus vor der Klaranlage.

Der Dusseldorfer Klaranlage Nord werden durchschnittlich im Jahr 5,0 Mio m® Abwasser aus
Meerbusch zugeleitet. Die Abwassermengen werden durch geeichte Messeinrichtungen
erfasst.

Zwei kleinere Flachen an der Dusseldorfer Straf3e in Bluderich Ubergeben das gesammelte
Abwasser an den Dusseldorfer Hauptsammler West in der Bohlerstra3e. Hierzu wurde am
16. 7. 1979 eine offentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen beiden Stadten abgeschlossen.
Die Wohngebaude Niederloricker Stra3e konnen das Abwasser direkt in den durch diese
Grundsticke verlaufenden Dusseldorfer Hauptsammler West gem. eines O&ffentlich-
rechtlichen Vertrages vom 4.6.1997 ubergeben. Hier sind noch 3 Hauser gemall dem
Anschluf3konzept fur nicht angeschlossene Grundsticke an den Kanal anzuschlieRen.

Die Einleitungsstellen, Ubergabe- und Ubernahmestellen sind in einem Plan (Anlage 39)
dargestellt.
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4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

Angaben zu Abwasseranlagen

Abwasserbehandlung
Das gesamte Meerbuscher Abwasser wird zur Klaranlage Dusseldorf-Nord abgeleitet. Die
Klaranlage Dusseldorf Nord in Meerbusch-llverich wird von der Stadt Dusseldorf betrieben.

Mischwasserbehandlung

In 5 Mischwasserentlastungen, die als Regenuberlaufbecken ausgebildet sind, werden die
Mischwasserkanale vor der Weiterleitung zur Kldranlage von dem nicht klarpflichtigen
Regenwasser entlastet. Die Entlastungsmengen in Lank und Osterath werden zusatzlich vor
Einleitung in die Gewasser Uber Retentionsbodenfilter gereinigt. An diesen 5
Mischwasseranlagen sind keine weiteren Malnahmen geplant. Lediglich die internen
Betriebsablaufe auf den Anlagen sollen weiter optimiert werden. Infolge der neu beantragten
Einleitungserlaubnisse = kénnen neue Bedingungen und Auflagen fir die
Entwasserungsbauwerke entstehen. Dafir missen die notwendigen Finanzmittel im
Haushalt zur Verflgung gestellt werden. Die geplante Errichtung einer
Mischwasserentlastungsanlage Bergfeld flir den Mischwasseranteil in Strimp wird nach
derzeitiger Sachlage wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht weiter verfolgt.

Niederschlagswasserbehandlung

In den Teilnetzen Strimp und Buderich (fir den Park und Ride Parkplatz Haus Meer) sind
wegen der Belastung des Niederschlagswassers 2 Regenklarbecken vor Einleitung ins
Gewasser vorgeschaltet. An diesen Anlagen sind keine weiteren MalRnahmen geplant.

In Strimp an der Buschstralle wurde bereits eine Vorreinigung des anfallenden
Niederschlagswassers in Form von Einsatzen in den StraReneinldufen installiert.

Far die verkehrlich stark belastete Xantener Str. in Strump ist das Regenwasser ebenfalls
vor Einleitung zu reinigen. Fur den nérdlich des RKB Xantener Str. gelegenen Abschnitt wird
das Regenwasser bereits dem Regenklarbecken zugeflihrt. Die sldlichen Bereiche werden
seit 2014 einem Regenwasserfilter vor Einleitung in das Gewasser zugefuhrt.

Mischwasserriickhaltung

In Lank, Nierst, Blderich und Osterath befinden sich vor den jeweiligen Regenentlastungen
als RUB ausreichend groRe Stauraumkanale. In Langst-Kierst erfolgt die
Mischwasserruckhaltung in Beckenform auf der Anlage selbst. Zusatzlich gibt es im Netz
noch ausgepragte Rickhaltekanale bzw. Stauraumkanale, so zum Beispiel in Blderich auf
der Poststralie, in Osterath am Kalverdonk, Insterburger Strale, Stidsammler und Rudolf-
Lensing-Ring. Fur das Striumper Abwassermischgebiet befindet sich im Bergfeld ein
Mischwasserstauraumkanal. Ein Ruckhaltebecken (RRB) im Mischsystem befindet sich nur
in Osterath Comeniusstralle.

Sanierungsbedarf fir weitere Mischwasserrickhaltungen bestehen zur Zeit nur inmitten des
Budericher Netzes in der Budericher Allee (MalRnahme wird zur Zeit realisiert). In Strimp ist
der erforderliche Rlckhalteraum fur Mischwasser mittels eines GEPs zu ermitteln. Fir
Langst-Kierst, llverich, Lank und Nierst besteht zur Zeit kein Bedarf fur weitere
Ruickhaltevolumina. Diese Ruckhaltungen wurden in der Vergangenheit bereits errichtet.

Niederschlagswasserriickhaltung

Das Regenklarbecken Xantener Strafe (Strimp) wurde parallel auch als Rickhaltebecken
fur Niederschlagswasser ausgelegt. Weitere MalRnahmen an dieser Anlage sind nicht
geplant. Gesonderte Anlagen zur Rickhaltung von Niederschlagswasser sind im
Meerbuscher Abwassernetz nicht vorhanden. Die anfallenden Regenwassermengen und
Ruckhaltevolumina wurden bei der Dimensionierung der Regenwasserkanale berlcksichtigt.

Regeniiberlaufe )
Im Abwassernetz der Stadt Meerbusch sind keine Regenuberlaufe (RU) vorhanden, aus
denen Abwasser unbehandelt in Gewasser abgeleitet wird.
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4.7

Pumpwerke

In die Sonderbauwerke und Pumpstationen wurde in den letzten Jahren viel Zeit und Geld
investiert. So wurden insbesondere die Weiterleitungsmengen zur Klaranlage mittels der
Drosselorgane soweit optimiert, dall zum Einen nur die maximal zuldssige Menge
(zweifache Trockenwettermenge) und zum Anderen nur noch die erforderliche klarpflichtige
Menge zur Klaranlage weitergeleitet wird und dafld gleichzeitig moglichst viel nicht
klarpflichtiges Mischwasser an den Entlastungen den Gewassern zugeleitet wird.

An den 27 Pumpstationen wurde versucht die Betriebsablaufe zu optimieren und den Betrieb
der Anlagen stérungsarm zu gestalten. Hier besteht weiterhin noch Handlungsbedarf.
Insbesondere die Datenlibertragung muss dem technischen Fortschritt angepasst werden.
Weiterhin sind in den Pumpstationen immer wieder Pumpen zu ersetzen, teilweise inclusive
elektrischer Steuerung.

Die bestehenden Pumpstationen wurden, sofern die Mdglichkeit bestand, mit Notumlaufen
wegen der Entsorgungssicherheit nachgeristet.

Zur Zeit wird die Pumpstationen Im Rott (Bdsinghoven) wegen erheblicher baulicher und
maschinentechnischer Defizite erneuert.

Im Abwassernetz sind folgende Sonderbauwerke vorhanden:

- 2 Regenklidrbecken (RKB)
o RKB Xantener Stral3e in Strimp (in Hundshuttengraben)
e RKB P + R Haus Meer in Buderich ( in Muhlenbach)

- 1 Regenwasserfilter
o RW-Filter Auf der Gath ( in die Strempe)

- 2 Regenriickhaltebecken (RRB) fiir Mischwasser
RRB Comeniusstral3e in Osterath
RRB Muhlenfeld in Osterath (ca. 150 m?)
sowie zahlreiche Stauraumkanale (SK)

- 5 Regeniiberlaufbecken (RUB)
RUB Am Oberbach in Langst-Kierst (Rhein)
RUB Kierster Strafle mit RBF und mit Stauraumkanal in Lank (Langenbruchbach)
RUB Am Oberen Feld mit Stauraumkanal in Nierst (Rhein)
RUB Bovert mit RRB und RBF in Osterath (Miihlenbach)
RUB Apelter Feld mit Stauraumkanal in Biderich (Rhein)

- 2 Retentionsbodenfilter (RBF)
RBF Kierster Stralle in Lank
RBF Bovert in Osterath

- 1 Spiulwehr Forststralte in Strimp

- 27 Pumpstationen

- 5 MeBstellen fir Abwassermengen zur Klaranlage Dusseldorf und weitere
Mengenmelfstellen im Entwasserungsnetz

- 4 Hochwasserentlastungen (Blderich und Osterath)
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4.8

4.9

Abwasserbehandlung und -beseitigung im AuBenbereich

Im Stadtgebiet Meerbusch sind - Stand 1.12.2018 - 59 bebaute Grundstiicke (Stand 2006:
112 Grundsticke) nicht an den o6ffentlichen Kanal angeschlossen. Am 01.10.1989 hatten
noch 343 Grundstiicke keinen Kanalanschluss.

Gemal der Kommunalabwasserverordnung von 2001 hat die Stadt Meerbusch
gemeindliche Gebiete mit einer Kanalisation auszustatten. Nicht hierzu zahlen vereinzelte im
AulRenbereich liegende Grundstiicke, bei denen der technische und finanzielle Aufwand
unzumutbar ist. In Absprache mit der Unteren Wasserbehdrde wurden die anzuschlieRenden
und die nicht anzuschlieRenden Grundstlicke festgelegt.

Fir die nicht anzuschlieBenden 21 Kleinklaranlagen im Auflienbereich ist die Stadt
Meerbusch von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit. Nur das Einsammeln und Abfahren
des auf diesen Grundstiicken anfallenden Klarschlammes wird durch die Stadt Meerbusch
durchgefiihrt.

Fur die 19 abflusslosen Gruben im Aulenbereich bleibt die Stadt Meerbusch
abwasserbeseitigungspflichtig. Wegen des geringen Abwasseranfalles bei diesen Anlagen
mussen diese aber nicht angeschlossen werden. Die Anlieferung und Behandlung des
angelieferten Abwassers und Klarschlammes erfolgt gemaR einem Vertrag mit der Stadt
Dusseldorf auf der Dusseldorfer Klaranlage-Sud.

Diese insgesamt 40 Anlagen mussen grundsatzlich nicht angeschlossen werden.

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich noch 19 Anlagen (Stand 2006: 74 Grundstiicke), bei
denen gemal der Kommunalabwasserverordnung ein Anschluss zumutbar ist. Diese sind in
nachster Zeit an den Kanal anzuschlief3en.

Das ABK 2019 beinhaltet 2 Plane und 2 Listen mit den Abwasseranlagen im Aul3enbereich.
In dem einen Plan mit entsprechender Liste sind die Anlagen aufgeflihrt, die an das stadt.
Abwassernetz angeschlossen werden mussen. (Anlagen 10 und 12)

Der andere Plan mit entsprechender Liste stellt die Anlagen im Aullenbereich dar, die
aufgrund des zu hohen finanziellen Aufwandes und der technischen Schwierigkeiten als
Dauerlésungen beibehalten werden sollen. (Anlagen 11 und 13)

Fremdwasser

e Grund- oder Drainagewasser in Trenn- oder Mischkanalisation

Grund- oder Drainagewasser dirfen nach stadt. Entwéasserungssatzung nicht in das
Kanalisationssystem eingeleitet werden. Bei TV-Untersuchungen festgestelltes
eindringendes Grundwasser wird schnellstmdglich durch geschlossene Sanierung
unterbunden. In der Vergangenheit wurden die bei hohen Grundwasserstidnden im
Grundwasser liegenden Kandle im Frahjahr mittels Kamera auf mdgliche Einleitungen
untersucht. Die festgestellten Undichtigkeiten wurden ebenso abgestellt, wie die Uber
Pumpen eingeleiteten Drainagewassermengen. Neue Untersuchungen sind derzeitig nicht
geplant.

¢ Niederschlagswasser im Schmutzkanal der Trennkanalisation

Die vor einigen Jahren festgestellten Fehleinleitungen wurden teilweise behoben. In Strimp
im Einzugsbereich der PS Rottfeldstralle sind noch einige wenige Fehleinleitungen zu
beheben. Gleiches gilt fir den Ortsteil Bdsinghoven, wo noch Fehlanschlisse von
Regenwasser am Schmutzwasserkanal vorhanden sind. Diese geringe Anzahl von
Fehlanschlisse fuhrt aber zu keinen hydraulischen Problemen.

e Schmutzwasser im Regenwasserkanal der Trennkanalisation

Die vor Jahren festgestellten Fehlanschlisse wurden abgestellt. Zur Zeit sind keine
Schmutzwassereinleitungen in Regenwasserkanale bekannt.

Die Identifizierung und Quantifizierung der Fremdwasserquellen wurde bereits durchgefihrt,
bzw. wird durch die fortlaufenden Kanal-TV-Untersuchungen sténdig weiter gefuhrt. Die
Sanierungsbereiche wurden ebenfalls bereits lokalisiert. Erforderliche
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4.10

4.11

412

SanierungsmalRnahmen wurden schon durchgefihrt und fiir noch existierenden
Fehlanschlisse bestehen bereits Plane zur Behebung. Aus diesen Grinden kann fir die
Entwasserung im Stadtgebiet Meerbusch von einem Fremdwasserkonzept abgesehen
werden.

Notentlastungen (Hochwasserentlastungen)

Im Stadt gebiet Meerbusch befinden gegenwartig an vier Stellen im Mischwassernetz vonb
Blderich und Osterath sog. Notentlastungen, die bei Starkregenereignissen das
Regenwasser in Gewasser oder Erdbecken leiten.

Buderch: Johannes-Kirschbaum-Strasse

Blderich: Auf dem Bruhl

Osterath: Strimper Strasse

Osterath: Monkesweg, Kalverdonk

An diesen Stellen soll das Regenwasser mdglichst schadlos aus dem Entwasserungssystem
austreten, bevor gréliere Schaden in bebauten Bereichen entstehen.

Netzvermaschungen/-verkniipfungen

Die Misch- und Trennsysteme im Stadtgebiet werden im gesamten Stadtgebiet darauf
untersucht, ob zwischen Endhaltungen oder Teilnetzen Verknipfungen/Verbindungen auf
kurzem Weg hergestellt werden kénnen. Dies hat den Zweck und Nutzen bei Einstau durch
Schaden oder Starkregen das Abwasser in ein benachbartes Netz mit geringerer Fullung
umzuleiten. Die Verbindungen werden zwischen den Schachten mit einer
Verbindungsleitung von 30 cm hergestellt. Diese Verbindungen haben sich in der
Vergangenheit sehr gut bewahrt.

Grundstiicksanschlussleitungen

Die Stadt Meerbusch schlief3t Grundstiicke in der Regel unterirdisch mit einem eigenen
Anschlusskanal an die 6ffentliche Kanalisation an.

In Gebieten mit Mischsystem wird fir jedes Grundstiick ein Anschlusskanal, in Gebieten mit
Trennsystem je ein Anschlusskanal fur Schmutz- und fur Niederschlagswasser hergestellt.
Diese Leitungen werden bis zur Grundsticksgrenze gelegt und verbleiben im Besitz der
Stadt Meerbusch.

Auf dem Grundstick hat jeder Eigentimer wenn mdglich einen Revisionsschacht zu
errichten um Kontrollen durchfiihren zu kénnen. Daher muss dieser jederzeit frei zuganglich
und zu 6ffnen sein.

Die Herstellung, Erneuerung und Veranderung, die laufende Unterhaltung, (Reinigung,
Ausbesserung) sowie die Beseitigung von Anschlusskandlen vom 6ffentlichen
Abwasserkanal bis zur Grundstlicksgrenze fuhrt die Stadt Meerbusch selbst oder durch
einen von ihr beauftragten Unternehmer auf Kosten der Stadt Meerbusch aus.

Um die Funktionsfahigkeit der Anschlussleitungen zu Uberprifen wird fortlaufend eine
Untersuchung der Leitungen mittels einer Kanal-TV-Untersuchung durchgefiihrt. Diese sind
in Wasserschutzgebieten erstmals bis spatestens zum 31. Dezember 2020 zu prifen.

Aus den TV-Befahrungen wird eine Zustandsbewertung erstellt. Nach aktuellen
Erkenntnissen lasst sich schlieBen, dass ca. 20% der 7.000 untersuchten
Hausanschlussleitungen mit der Schadensklasse 4-5 bewertet sind. Bei den betroffenen
Leitungen liegt ein sofortiger bzw. kurzfristiger Handlungsbedarf vor. Aktuell sind rund
14.000 Grundstuicke erschlossen. Somit sind ca. 2800 Hausanschlisse sanierungsbedurftig.
Im Schnitt kostet die Sanierung eines Hausanschlusses ca. 4.000 €.

Die Sanierungsmalnahmen der Sammelleitungen beinhalten in der Regel auch die
Sanierung der Hausanschlussleitungen.

Zusatzlich sollen 400.000 € fur die Neuherstellung und Reparatur von
Kanalhausanschlissen investiert werden. Hierbei sind die Sanierungen im
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Wasserschutzgebiet vorrangig. Ein Sanierungskonzept wird nach vollstandiger Auswertung
erstellt.

5. Angaben zu den Entwasserungsgebieten

Zur besseren Ubersicht tber die gesamte Entwasserung sind dem ABK folgende Plane
beigefugt:

- Lageplan der Sonderbauwerke im Stadtgebiet (Anlage 1)

- FlieRschema zur Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet (Anlage 2)

- Kanalnetzlangen der Stadtteile (Anlage 3)

- Ubersichtsplan Einleitungsstellen RW und MW (Anlage 6)

- Ubersichtsplan Misch- und Trennkanalisation (Anlage 8)

- Ubersichtsplan Einzugsgebiete der Einleitungsstellen RW (Anlage 9)

- Ubersichtsplan MaRstab 1:15.000 (Anlage 39)

Die Stadt Meerbusch betreibt zur Zeit ein 6ffentliches Kanalnetz von ca. 270 km Lange mit
Freispiegelkandlen und mit ca. 18,3 km Druckleitungen.

Zum offentlichen Kanalnetz zahlen in Meerbusch die Abwassersammler in den Stral3en und
die AnschluBlleitungen vom Sammler bis zur Grundstiicksgrenze. Diese Anschluleitungen
sind bei der Kanalnetzlange nicht bertcksichtigt.

Das Stadtgebiet Meerbusch ist in 8 Teilentwasserungsgebiete gemal den Stadtteilen
eingeteilt, d. h. 8 Einzugsgebiete, deren Kanalisation in einem funktionalen Zusammenhang

steht:

- Buderich (Ordnungs-Nr. 1.1)
- Osterath (Ordnungs-Nr. 1.7)
- Lank (Ordnungs-Nr. 1.4)
- Strimp (Ordnungs-Nr. 1.8)
- Bosinghoven (Ordnungs-Nr. 1.6)
- Nierst (Ordnungs-Nr. 1.5)
- Langst-Kierst (Ordnungs-Nr. 1.3)
- llverich (Ordnungs-Nr. 1.2)

5.1 Buderich

derzeitiges Entwasserungssystem: fast komplettes Mischsystem,

geplante Trennsysteme wegen der Nahe zu Gewassern:

e Bebauungsplan 271 fur das Bdhlerentwicklungsgelande,

e Bebauungsplan 239 zwischen Kanzlei, Dilsweg und Blumenstralle (GrolRe Gasse)

o Teilweise kleinere Gebiete im qualifizierten Mischsystem (Regenwasser versickert,
Niederschlagswasser der Stral’en und Schmutzwasser in den Kanal)

Blderich weist aufgrund des Baualters und des Materials der Kanale eine erhebliche Anzahl
von Schaden der Schadensklasse 4 und 5 auf. Diese Schaden werden je nach Schadensart
und Randbedingungen in offener oder geschlossener Bauweise saniert. An manchen
Abschnitten ist wegen der starken Wurzelschaden nur eine offene Sanierung in Form einer
Kanalerneuerung maoglich. Im Bereich der sog. Bohlersiedlung wurden einige Kanale baulich
und hydraulisch saniert. Zusatzlich sind in Buderich noch einige hydraulische Sanierungen
vorzunehmen.

Zu erschlieen sind die Bebauungsplangebiete 239 GrolRe Gasse und 271
Bohlerentwicklungsgelande (Restflache)
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5.2

5.3

5.4

Die vorgesehenen BaumafRnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem Uber-
sichtsplan der BaumalRnahmen fur Meerbusch-Bluderich dargestellt. (Anlagen 14 und 29)

Osterath
derzeitiges Entwasserungssystem: fast komplettes Mischsystem
qualifiziertes Mischsystem (Schmutz- und Regenwasser zur Klaranlage, Regenwasser
versickert auf den Grundstucken):
e Wohngebiet Giesenend
e Wohngebiet Kornblumenweg und
o Gewerbegebiet Mollsfeld Nord

Aus dem GEP (Generalentwasserungsplan) Osterath von 2011 ergeben sich im Vergleich
zum friheren GEP dringend notwendige hydraulische Erweiterungen vorwiegend im
Ostlichen Teil (Bovert), aber auch nicht mehr notwendige Erweiterungen ( vor allem im
Westen). Wegen der geplanten Baulandentwicklung im Kalverdonk muss wegen der vielen
neuen Siedlungsflachen ein neuer GEP erstellt werden.

Auch Osterath weist aufgrund des Baualters und des Materials der Kanale eine erhebliche
Anzahl von Schaden der Schadensklasse 4 und 5 mit einem nennenswerten
Sanierungsbedarf auf. Diese Schaden werden je nach Schadensart und Randbedingungen
in offener oder geschlossener Bauweise saniert. Ein Grofteil ist in den letzten Jahren schon
saniert worden.

Zug um Zug sollen auch die fir die Starkregenereignisse im GEP ausgewiesenen
Hochwasserentlastungsanlagen umgesetzt werden, von denen schon 2 realisiert worden
sind.

Die vorgesehenen Baumafnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem Uber-
sichtsplan der Baumaflinahmen fur Meerbusch-Osterath dargestellt. (Anlagen 15 und 30)

Lank
derzeitiges Entwasserungssystem:
Uberwiegend Mischsystem,
Trennsystem: im Teilgebiet Latum entlang des Bursbaches
qualifiziertes Mischsystem (Schmutz- und Regenwasser zur Klaranlage, Regenwasser
versickert auf den Grundstucken):
e im Wohngebiet Kierster Feld
o Gewerbegebiet In der Loh
Die vorhandenen Entwasserungssysteme haben sich bewahrt, daher ist keine Anderung
geplant.

In Lank wurden alle bis 2018 vorgesehenen Malinahmen ausgefuhrt.
Fir spatere Jahre verbleibt nur noch die nach GEP erforderliche hydraulische Erweiterung
Muhlenstrale sowie die Beseitigung von Schaden zuklnftiger TV-Untersuchungen.

Die vorgesehenen BaumaRnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem Uber-
sichtsplan der Baumalinahmen fur Meerbusch-Lank dargestellt. (Anlagen 16 und 31)

Striimp

derzeitiges Entwasserungssystem:

Uberwiegend Trennsystem,

qualifiziertes Mischsystem: Am Buschend

Mischsystem: Forststralde, Am Strimper Busch, Amandus-/Vedastus-Str.
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5.5

5.6

In letzter Zeit konnten etliche Fremdwassereinleitungen von Grundwasser und Regenwasser
abgestellt werden. Dennoch sind hierzu noch weitere Uberpriifungen durchzufiihren.

Fir die nachsten Jahre sind schwerpunktmafig die Schaden Klasse 4 und 5 Uberwiegend in
geschlossenen Sanierungsverfahren, aber auch stellenweise in offener Bauweise zu
beseitigen. Grund hierfir sind die Baujahre der Kanale, die Materialien (Beton und
Asbestzement) und die kleinen bis mittleren Durchmesser. Diese Kandle weisen
Uberdurchschnittlich viele Schaden auf. Ein weiteres Augenmerk ist wegen des vorhandenen
Trennsystems auf die Verlangerung der vorhandenen Regenwassereinleitungserlaubnisse
zu legen. Erste Schritte hierzu erfolgten 2014 mit der Behandlung des durch den Verkehr
behandlungsbedirftigen Regenwassers aus der Xantener Str. und mit der Verlangerung
von 4 weiteren Einleitungserlaubnissen im letzten Jahr.

Das Entwasserungssystem im Stadtteil Strimp sollte innerhalb der nachsten 2 Jahre einer
hydraulischen Uberpriifung unterzogen werden, um festzustellen wo ggf. aufgrund der
Siedlungsentwicklung in den letzten Jahren hydraulische Uberlastungen mit der Gefahr von
Uberstauungen vorliegen. Aus diesem Grund wird 2019 noch ein GEP fiir Strimp beauftragt.

Die vorgesehenen Baumafnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem Uber-
sichtsplan der Baumalinahmen fur Meerbusch-Strimp dargestellt (Anlagen 17 und 32)

Bosinghoven

derzeitiges Entwasserungssystem: komplettes Trennsystem, in Ossum nur Schmutzwasser-
ableitung, Regenwasser wird versickert.

Wegen des bewahrten Systems sind keine Anderungen geplant. An der nérdlichen
Stadtgrenze befindet sich die Ubernahmestelle fir das Schmutzwasser des Krefelder
Wohngebietes Geismuhle.

Die Schwerpunkte der letzten Jahre sind erfolgreich abgeschlossen. Das waren die
Sanierung schadhafter Kanale zur Reduzierung des Fremdwassers und die Beseitigung von
sogenannten Unterbogen (Gegengefalle), die immer wieder zu AbfluRschwierigkeiten
fuhrten.

Wegen hydraulischen und bautechnischen Mangeln ist der Regenwasserauslass an der
Bdsinghovener Stral’e/ Fischelner Str. zu verlegen und die neue Einleitungsstelle ist
auszubauen. Gleiches wurde bereits mit dem Regenauslass an der Autobahn vollzogen.
Dringend erforderlich war wegen starken baulichen Mangeln die Erneuerung der
Pumpstation Im Rott, die mittlerweile bis auf einige elektrische Restarbeiten abgeschlossen
ist.

Das heute vorhandene Kanalsystem uber private teils nicht zugangliche Abschnitte in der
nordwestlich gelegenen ,Bauernsiedlung® bedingt eine komplette Kanalerneuerung im
offentlichen Verkehrsraum bei Versagen des bestehenden Schmutzwassersystems. Bereits
heute zeigen sich Kanalschaden, die eine dauerhafte Entsorgungssicherheit in den nachsten
Jahren nicht mehr gewahrleisten. Zur Zeit wird die Ausfihrungsplanung und Ausschreibung
der Arbeiten vorbereitet.

Im Falle einer stralRenbautechnischen Grundsanierung der Bdsinghovener Stral3e ist auch
das getrennte Entwasserungssystem in dieser Stral3e dauerhaft zu sanieren.

Die vorgesehenen BaumaRnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem Uber-
sichtsplan der BaumalRnahmen fir Meerbusch-Bdsinghoven dargestellt. (Anlagen 18 und
33)

Nierst
derzeitiges Entwasserungssystem: komplettes Mischsystem

Die fur die Jahre 2013-2018 vorgesehenen Sanierungmalnahmen wurden ausgefuhrt. In
den vergangenen Jahren wurden auch die aufgrund der TV-Untersuchungen festgestellten
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Schaden der Klasse 4-5 saniert. Nach heutigem Stand weist keine Nierster Abwasserhaltung
akuten Handlungsbedarf nach Schadensklasse 4 oder 5 auf. Eine Sanierung ist soweit
absehbar daher nicht erforderlich.

Die 3 nach GEP aus hydraulischen Griinden erforderlichen Ma3nahmen werden wegen der
geringeren Dringlichkeit auf den Zeitraum nach 2024 verschoben.

Der Antrag auf Verlangerung der Mischwassereinleitung in den Rhein fir das RUB Nierst
liegt der Bezirksregierung vor. Aus der erneuten Erlaubnis kénnten Nachbesserungen am
RUB erforderlich werden.

Die vorgesehenen Baumaflinahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem
Ubersichtsplan der Baumalinahmen flr Meerbusch-Nierst dargestellt. (Anlagen 19 und 34)

5.7 Langst-Kierst )
derzeitiges Entwasserungssystem: komplettes Mischsystem, keine Anderung geplant.

In Langst-Kierst wurden alle wichtigen in friheren ABKs vorgesehen MalRnahmen wie
geschlossene Sanierung, Erneuerung Diker Am Oberbach, hydraulische Sanierung
Schutzenstralle durchgefiihrt. Die Druckleitung der Pumpstation Zur Rheinfahre wurde im
Zuge der Deichsanierung erneuert.

Daher sind fir dieses Teilentwasserungsgebiet nur die nach heutigem Stand sehr wenigen
Haltungen mit Schadensklasse 4 und 5 in geschlossener Bauweise zu sanieren.

Die Erlaubnis zur Einleitung von nicht klarungsbedurftigem Regenwasser in den Rhein aus
dem RUB Am Oberbach wurde von der Bezirksregierung ohne weitere Auflagen bis 2034
erteilt.

Die vorgesehenen BaumaRnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem
Ubersichtsplan der BaumalRnahmen fur Meerbusch-Langst-Kierst dargestellt. (Anlagen 20
und 35)

5.8 llverich
derzeitiges Entwasserungssystem: komplettes Mischsystem, Ausnahme ist der Espenweg,
in dem nur das Schmutzwasser abgeleitet wird. Es ist keine Anderung des Systems geplant.

In den nachsten 6 Jahren sind absehbar nur die aufgrund der TV-Untersuchungen wenigen
festgestellten Schaden der Klasse 4-5 zu sanieren. Aus dem GEP ergeben sich keine
notwendigen Sanierungen.

Die vorgesehenen Baumallnahmen sind in nachfolgenden Tabellen und in dem
Ubersichtsplan der BaumalRnahmen fur Meerbusch-llverich dargestellt. (Anlagen 21 und 36)

6. Beseitigung des Niederschlagswassers

Gem. §47 Abs. 3 des Landeswassergesetzes (LWG) unter Berlcksichtigung des § 55
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes und des §44 des LWG sind die Gemeinden
verpflichtet im Rahmen des ABK, Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung zu treffen.

Diese Aussagen umfassen die Auflistungen

- der Einleitungen

- der Anlagen

- der Mal3nahmen

Die Form und der Mindestinhalt sind tUber die Verwaltungsvorschrift, Gber die Aufstellung von
Abwasser- bzw. Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten festgelegt.
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Zukiinftige Niederschlagswasserbeseitigung in B.-Plangebieten

Bei der Ausweisung neuer Baugebiete wird aktuell und zukinftig gem. aktuellem
Wasserrecht §44 LWG und §55 Abs.2 Wasserhaushaltsgesetz Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt in ein Gewasser eingeleitet soweit keine
wasserrechtlichen sonstigen 6ffentlichen rechtlichen Vorschriften oder wasserwirtschaftliche
Belange entgegenstehen.

Die Entwasserungskonzeption neu zu erschlieBender Gebiete hangt stark von den
hydrogeologischen Beschaffenheiten des Untergrundes und den vorhandenen Gewassern
ab. Aus diesem Grund werden im Zuge der B-Plan-Aufstellung die notwendigen
Bodengutachten und Entwasserungsgutachten erstellt. Sollte eine Versickerung aufgrund
der Bodenverhaltnisse nicht moglich sein, wird das Niederschlagswasser in ein vorhandenes
Gewasser eingeleitet. Die hydraulische Leistungsfahigkeit des Gewassers wird dabei
untersucht um den zuldssigen Drosselabfluss und das daraus resultierende
Regenruckhaltebecken zu dimensionieren. Dies wird im Bebauungsplanverfahren mit der
zustandigen Wasserbehdrde abgestimmit.

Flachenkategorisierung nach Trennerlass

Die Niederschlagswasserbeschaffenheit wird gem. des Runderlasses des Ministeriums flr
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004
~Anforderungen an die Niederschlagsentwasserung im Trennverfahren® (Trennerlass)
beurteilt und Kategorien zugeordnet.

Alle Einleitungsstellen sind genehmigt. Die Einleitungen sind im Anhang tabellarisch
aufgefiihrt auf Ubersichtskarten dargestellt und Steckbriefe zu den Einleitungsstellen sind
erstellt worden.

In den Stadtteilnetzen von Osterath und Buderich sollen zukunftig Entlastungen fur
Starkregenereignisse errichtet werden. Der GEP Osterath von 2011 hat hierflir bereits an 10
Stellen sog. Notentlastungen vorgesehen, wovon 2 bereits errichtet worden sind. In Blderich
ist im Neubaugebiet des ehem. Bauhofes und am Apelter Feld eine solche Notentlastung
realisiert worden. Weitere potentielle Ortlichkeiten fiir solche Notentlastungen werden
geprift.

7. Angaben zur Art der MaBnahmen

siehe Anlagen 37 und 38

8. Verbindungen, Zuleitungen und Ableitungen

Die Verbindungen von Teilentwasserungsgebieten untereinander sowie die Zuleitungen zu
der Klaranlage Dusseldorf Nord sind in dem Ubersichtsplan (Anlage 39) dargestellt.

Die beiden Stadtteile Buderich und Osterath haben seit 2005 bzw. 2006 eine
Regenwasserentlastung in die benachbarten FlieRgewasser. Somit wird zur Klaranlage nur
die zweifache Trockenwettermenge weitergeleitet.

Die Leitung von Strump (Bergfeld) zur Klaranlage wurde 2005 als Doppeldruckleitung mit 2
verschieden groRen Durchmessern neu verlegt und auch die Pumpstation Bergfeld wurde in
diesem Zusammenhang auf die neuen Leitungsdimensionen abgestimmt.

Die vorhandene Doppeldruckleitung von der Pumpstation Kierster StraRe (Lank) zum RUB
Langst-Kierst Am Oberbach wurde 2006 durch zwei neue kleinere Druckleitungen saniert
und an die neuen kleineren Weiterleitungsmengen zur Klaranlage angepasst.
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Die Sanierung der Druckleitung von der Pumpstation Schlo3strafe bis zur Einmindung in
das Strimper Kanalnetz an der Brucknerstralle wurde 2006 und 2007 in Form einer
Doppeldruckleitung mit 2 verschiedenen Durchmessern ausgefihrt.

Entlang des Transportkanals Langst-Kierst zur Klaranlage wurde zwischen dem
Kringsgraben und der Klaranlage ein Betriebsweg errichtet, um die erforderlichen
Unterhaltungsarbeiten ausflihren zu kdnnen.

Die Freigefalletransportleitung von Langst-Kierst zur Klaranlage Dusseldorf-Nord geriet in
den letzten Jahren immer wieder in Rickstau und sogar Uberstau vor dem Klarwerk.
Teilweise war der Wasserdruck so stark, dass erhebliche Schaden an den Schachten
entstanden. Daher wird zur Zeit die Verlegung einer Doppeldruckleitung in den vorhandenen
Kanal unter Beibehaltung der vorhandenen Pumpstationen geplant.

Die Druckleitung von Nierst nach Langst-Kierst wurde bereits 2000 saniert und an die
geringere Weiterleitungsmenge infolge des RUB (Entlastung in den Rhein) angepasst.

Somit sind alle ortsverbindenden und fir die Entsorgungssicherheit wichtigen Transport- und
Verbindungsleitungen nach dem Bau der Doppeldruckleitung von Langst-Kierst zur
Klaranlage in gutem bis sehr gutem Zustand.

9. Angaben uber die BaumaBnahmen und deren Dringlichkeit

Die Generalentwasserungsplane (GEP) flr Biderich (aufgestellt 1998), Osterath (2011),
Lank (1998), Strimp (1998), Bésinghoven (2000), Langst-Kierst (2000) und llverich (2000),
Nierst (1993) bilden die erforderliche Planungsgrundlage fir die Baumalinahmen zur
hydraulischen Erweiterung Kanalnetzes im ABK.

In den GEP's und damit in dem ABK wurden neben dem Istzustand alle absehbaren
stadtebaulichen  Planungsvorhaben  bericksichtigt.  Aufgrund der  vorhandenen
Siedlungsentwicklung in Strimp und der geplanten Siedlungsentwicklung in Osterath
stimmen die heutigen Daten nicht mehr mit den frGheren Berechnungsgrundlagen uberein.
Daher sind in diesem Jahr noch ein neuer GEP flr Strimp und im Jahr 2020 ein neuer GEP
fur Osterath zu berechnen.

Infolge der kontinuierlich weiter laufenden TV-Untersuchungen des Kanalnetzes mit einer
Zustandsbewertung ergeben sich standig neue Erkenntnisse. Gemald der
Selbstiberwachungsverordnung Abwasser und weiterer rechtlicher Vorgaben sind
festgestellte bedeutende Schaden innerhalb bestimmter Fristen zu beheben. Die bisher
erfassten Schaden sind in dem ABK enthalten. Falls bei den laufenden weiteren
Untersuchungen gravierende Schaden festgestellt werden, so werden diese zusatzlich zu
den MalRnahmen im ABK saniert werden mussen.

Die im Rahmen des ABK durchzufihrenden Kanalbaumalihahmen sind in den
nachfolgenden Tabellen und Listen (Anlagen 22 bis 38) und Planen (Anlagen 14 bis 21)
dargestellt

Das ABK unterscheidet MalRnahmen

e zur hydraulischen Erweiterung aufgrund der GEPs. Fur die nachsten 6 Jahre sind
hydraulische Erweiterungen nur in Osterath und Buderich vorgesehen (siehe hierzu
auch Erlauterungen zu Punkt 5)

¢ Netzerweiterungen fur ErschlieRungen (Bebauungsplane)

e geschlossene Sanierungen der Hauptleitungen mit Stutzen aufgrund festgestellter
Schaden der Klasse 4 und 5 (fortlaufende jahrliche Sanierung mdéglichst ortsteilweise)

o geschlossene/offene Sanierungen der Hauptleitungen inclusive der Anschluf3leitungen
mit eigener MaRnahmennummer aufgrund festgestellter Schaden der Klasse 4 und 5

c:\users\me75001\appdata\local\temp\notescc88f9\~7729364.doc
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Um die Problematik der Sanierungen aus baulichen und umweltrelevanten Griinden deutlich
zu machen, sind die Anlagen 4 und 5 (Kanallangen mit Baujahren und Durchmessern)
beigeflgt. Die starksten Schaden weisen vor allem Misch- und Schmutzwasserkanale mit
kleineren Durchmessern auf. Diese Kanale befinden sich vor allem in Buderich, Strimp und
Osterath.

Die Haltungen, die einen Schaden der Klasse 4 und 5 aufweisen, sind in den
Ubersichtsplanen der BaumaRnahmen (Anlagen 14 bis 21) der einzelnen Stadtteile gelb
markiert. Diese Schaden sind baldméglichst zu beseitigen. Die Schadensbeseitigung soll
mdglichst in geschlossener Bauweise erfolgen.

Bei der Festlegung der zeitlichen Reihenfolge der einzelnen Baumallihahmen missen
folgende Vorgaben berticksichtigt werden.

° Stadtentwicklungspolitische Gesichtspunkte

Die Entwasserungsnetze mussen so ausgebildet und ggf. erweitert werden, dal} z. Z.
bekannte stadtebaulich und fur die Wirtschaftsférderung gewlinschte Gebiete rechtzeitig
erschlossen und angeschlossen werden konnen. Die bauliche Sanierung in Verbindung
mit einer hydraulischen Erweiterung in bestehenden Wohngebieten soll nur dort erfolgen,
wo eine Sanierung zur Abwendung von Schaden erforderlich ist.

° Abwassertechnische Gesichtspunkte

Alle Generalentwasserungsplanungen gehen davon aus, dald das Schmutzwasser der
einzelnen Ortsteile jeweils einem zentralen Punkt am Ortsrand und von dort aus
mdglichst  direkt der Klaranlage Ddusseldorf-Nord  zugeleitet  wird.  Das
Niederschlagswasser soll tunlichst der Klaranlage ferngehalten werden, um sowohl die
Transport- und Behandlungskosten mdglichst gering zu halten als auch um den Eingriff
in den Gewasserhaushalt auszugleichen. Dies erfolgt nach folgenden Prioritaten:

- Versickerung dezentral und zentral
- Einleitung in Gewasser (unmittelbar oder mittelbar Gber Trennsystem)
- Entlastung aus Mischwasserkanalen in Gewasser

Fir die zunehmenden Stark- oder Katastrophenregenereignisse werden im Stadtgebiet
spez. in den Ortsteilen Buderich und Osterath sog. Notentlastungen geplant. Diese
Notentlastungen sollen bei ungewdhnlichen starken Regen das aus der Kanalisation
austretende Regenwasser moglichst schadlos in Gewasser, Grunflachen oder
landwirtschaftliche Flachen ableiten. Unter Nr. 6 wurden hierzu bereits Erlauterungen
gemacht.

Abwasserrechtliche Gesichtspunkte

Die landesrechtlichen Vorgaben zum Betrieb von Kanalisationsnetzen schreiben vor,

dal® bei Beeintrachtigung des baulichen oder betrieblichen Zustandes einer Haltung

MaRnahmen in folgenden zeitlichen Vorgaben durchzuflhren sind:

- bei Beeintrachtigung der Standsicherheit: unverzuglich

- bei Beeintrachtigung der Funktion einer Haltung: innerhalb von 5 — 10 Jahren je nach
Umfang der Beeintrachtigung

c:\users\me75001\appdata\local\temp\notescc88f9\~7729364.doc
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- bei Abwasseraustritt: unverzuglich bis innerhalb von 10 Jahren je nach
wasserwirtschaftlichen Umstanden

Zur Zeit liegen fur alle Regenwassereinleitungen glltige wasserrechtliche Erlaubnisse
vor. Bei den Mischwassereinleitungen liegt ein Verlangerungsantrag bei der
Bezirksregierung zur Zeit vor. Fur zwei weitere Mischwassereinleitungen wird noch in
diesem Jahr ein Verlangerungsantrag gestellt. Die anderen Mischwassereinleitungen
sind genehmigt.

Infolge der Selbstiberwachungsverordnung Abwasser sind die Gemeinden zur
Untersuchung aller AnschluBleitungen des o6ffentlichen Bereiches in Wasserschutzzonen
verpflichten. Durch diese Untersuchungspflicht werden weitere Schaden der Klasse 4
und 5 zur baldigen Sanierung fallig. Dies bedeutet erheblichen zusatzlichen Kosten- und
Personalaufwand. Weitere Ausfiihrungen dazu wurden unter Punkt 4.12
Grundstucksanschlussleitungen gemacht.

. Verkehrs- und straBenbautechnische Gesichtspunkte

Das Abwasserbeseitigungskonzept berlcksichtigt alle derzeit bekannten maoglichen
Stralleninstandsetzungsmalnahmen. Damit soll unter allen Umstanden vermieden
werden, dal® sanierte StralRenflachen wieder wegen einer Kanalreparatur oder —
sanierung gedffnet werden mussen. Bei der Durchfihrung der Baumalinahmen ist den
verkehrlichen Belangen wie Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leistungsfahigkeit des
Verkehrs Rechnung zu tragen. Parallel zu den unterirdischen Arbeiten an den
Abwasseranlagen werden auch kontinuierlich vorwiegend in den Hauptverkehrsstral3en
defekte Schachtabdeckungen gegen sogenannte schwimmende Schachtabdeckungen
ersetzt.

. Finanzielle und personelle Gesichtspunkte

Die finanziellen Mdoglichkeiten in den einzelnen Haushaltsjahren sowie das zur
Verfigung stehende eigene Personal fir die Realisierung des ABK bilden den Rahmen
fur die jeweiligen Realisierungsstufen.

Die jahrlichen Ausgaben fur die Entwasserungsmallnahmen des ABK sollen in
Abstimmung mit der Oberen Wasserbehdrde jahrlich konstant bei ca. 3 Millionen €
liegen. Die Aufsichtsbehdérde geht von mindestens 50,- € pro Einwohner und Jahr aus.
Das bedeutet fir Meerbusch bei rd. 56.000 Einwohnern 2,80 Mio / Jahr.

Die jahrlichen Abschreibungen, d.h. der Wertverlust der Entwasserungsanlagen, beliefen
sich in den letzten beiden Jahren auf rd. 3,5 Mio € pro Jahr. Vor diesem Hintergrund ist
es notwendig, dauerhaft und kontinuierlich 3,0 Mio € pro Jahr in das Abwassernetz fur
Sanierung, Renovierung, Neubau und Erganzung zu investieren.

Unter Bezug auf das vorher Gesagte wird deutlich, dal} sich die Abwassergebuhren
aufgrund der Realisierung der einzelnen Mallnahmen des ABK nur wenig verandern
durften.

Malnahmen und Sanierungen an den Sonderbauwerken (z.B. Pumpstationen,
Regenbecken) sowie SpezialtiefbaumalRnahmen sollen wegen des notwendigen
Spezialfachwissens und des erhoéhten Planungs- und Realisierungsaufwandes von
Ingenieurburos abgewickelt werden. Neben diesen Sonderbauwerken kann es je nach
Auslastung der Verwaltung und Dringlichkeit einer MalRnahme auch bei
Kanalbaumafinahmen zu Vergaben an Ingenieurbiros kommen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dall Kanalbaumaflnahmen auch
ofters Strallenbaumalnahmen nach sich ziehen oder auch umgekehrt, die je nach den
Gegebenheiten sehr umfangreich sein kénnen.
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. umweltrelevante Aspekte

Wasserschutzzonen:

In dem Ubersichtsplan (Anlage 39) sind sowohl die festgesetzten Wasserschutzzonen
als auch die noch nicht festgesetzten Wassereinzugsgebiete der Krefelder
Wassergewinnungsanlagen dargestellt. Es wird ersichtlich, da} der gesamte ndérdliche
Teil des Stadtgebietes Meerbusch in Wassereinzugsgebieten liegt.

Fremdwasser:
siehe Punkt 4.9

Verfasser: Matthias Unzeitig

Mitarbeit: Andrea Jaks, Stefan Wadleich
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Anlage 7: Gewassereinleitungen

Liste der Gewassereinleitungen:
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Unterstation

300 GE A801
Lank Latum

301 GE A802
Lank-Latum

302 GE A803
Lank-Latum

303 GE A804
Lank-Latum

330 GE E1
Ossum-
Bosinghoven

331 GE E2
Ossum-
Bdosinghoven

332 GE E3
Ossum-
Bdsinghoven

333 GE E4
Ossum-
Bdésinghoven

334 GE E2.1
Ossum-
Bosinghoven

335 GE E2.2
Ossum-
Bdsinghoven

336 GE E23
Ossum-
Bosinghoven

350 GE E1
Strimp
351 GE E2
Strimp
352 GE E3
Strimp
353 GE E4
Strimp
354 GE E5
Strimp
355 GE E6
Strimp
356 GE E7
Strimp
357 GE E8
Strimp
358 GE E9
Strimp
359 GE E10
Strimp
360 GE E11
Strimp
361 GE E12
Strimp
362 GE E13
Strimp
363 GE E14
Strimp
364 GE E15
Strimp

Art
Behandlungsanlage

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

RW-Filter

Keine

Keine

RW-Filter

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Art
Riickhaltung

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Behandlungspflichtig

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Bezeichnung
Einzugsgebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Verkehrsflache

Wohngebiet

Verkehrsflache

Bezeichnung
der
Einleitung

Am Bach

Krahnengasse

Buchendonk

RottstralBe

Im Rott

Birkhuhnweg /
Im Rott

Bésinghovener

Stralle /
Fischelner
StralRe
Bosinghovener
Stralle /
Autobahnbriicke

Vogelsiedlung /
Wachtelweg

Vogelsiedlung /
Rebhuhnweg

Vogelsiedlung /
Kiebitzweg

Buschstrasse /
Kapellengraben

Xantener Stralle
/ Lierzfeld

Camesallee /
Auf der Gath

Zur Alten Burg

Xantener Strale
71-77

BachstralRe / Auf
der Gath

Strimper Berg /
Auf der Gath

Buschstrale /
Gymnasium

Buschstrale
102 -108

Am Haushof /
Buschstralle

SchloRendweg /
Buschstrale

Birkenweg

Bergfeld

Tannenweg

Bergfeld / Auf
der Gath

Einleitungsmenge
bei n1

0,164 m%/s

0,063 m¥s

0,148 m%/s

0,063 m¥s

0,236 m%s

0,01 m¥s

0,764 m*/s

0,607 m%s

0,076 m¥s

0,025 m%s

0,5 m¥s

0,205 m%s

0,27 m¥s

0,556 m%s

0,71 m¥s

0,062 m%s

0,328 m¥/s

0,681 m%s

0,206 m¥/s

0,094 m*/s

0,109 m¥s

0,085 m%s

0,042 m¥/s

0,003 m%s

0,066 m*/s

0,07 m¥/s

Erlaubnis
Aktenzeichen

68.1.81.01279

68.1.81.00073

68.1.81.01278

68.1.81.00072

68.1.81.00578

68.1.81.00043

68.1.81.00570

68.1.81.00572

68.1.81.01356

68.1.81.01357

68.1.81.01358

68.1.81.00088

54.16.31-006/90

68.1.81.01349

54.16.31.008/90

68.1.81.00087

68.1.81.01348

68.1.81.01347

68.1.81.00097

68.1.81.00098

68.1.81.00164

68.1.81.00127

68.1.81.00155

68.1.81.00156

68.1.81.00169

68.1.81.00168

Erlaubnis
befristet
bis

31 Januar
2038

15
November
2022

31 Januar
2038

15
November
2022

31 Marz
2038

28 Februar
2022

31 Mérz
2038

31 Marz
2038

31  August
2039

31  August
2039

31 August
2039

31 Januar
2024

31
Dezember
2017

31  August
2038

31 Mérz
2018

31
Dezember
2022

31  August
2038

31  August
2038

31 Mérz
2023

31 Marz
2023

31 Januar
2024

31 Januar
2024

31 Januar
2024

31 Januar
2024

28 Februar
2024

28 Februar
2024

Flachennutzung

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet /
Verkehrsflache

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Verkehrsflache

Wohngebiet

Verkehrsflache

Gesamtflache
Ae

5,5 ha

3,3 ha

3,4 ha

2,1 ha

6,02 ha

1ha

21,68 ha

13,18 ha

2,53 ha

0,809 ha

1,809 ha

5ha

79 ha

9,7 ha

8 ha

0,6 ha

7,65 ha

15,61 ha

3,1ha

2,9 ha

1,9 ha

2,63 ha

1,2 ha

0,06 ha

1,7 ha

1,25 ha

Gewaésser der
Einleitung

Striebruchsbach

Striebruchsbach

Bursbach

Bursbach

Bdsinghovener
Bach / Oppumer
Dorfgraben

Bosinghovener
Bach / Oppumer
Dorfgraben

Bosinghovener
Bach / Oppumer
Dorfgraben

Bosinghovener
Bach

Bdésinghovener
Bach

Bosinghovener
Bach

Bdsinghovener
Bach

Verrohrte Strempe /
Kringsgraben

Strempe /
Kringsgraben

Strempe /
Kringsgraben

Boltbach

Verrohrte Strempe /
Kringsgraben

Strempe /
Kringsgraben

Strempe /
Kringsgraben
Grenzgraben
Grenzgraben
Strempe /

Kringsgraben

Strempe /
Kringsgraben

Grenzgraben

Hundshittengraben

Grenzgraben

Strempe /
Kringsgraben

Kategorie
TrennerlaB

ITA

IrA

ITA

IrA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

IrA

IrA

ITA

ITA

IrA

ITA

IrA

ITA

Koordinaten

51° 18" 51.98"
N, 6° 40
30.18"E

51° 18" 41.90"
N, 6° 40
20.42"E

51° 18" 39.64"
N, 6° 40
15.10"E

51° 18' 32.80"
N, 6° 40' 6.82"
E

51° 18" 30.13"
N, 6° 37
31.51"E

51° 18' 19.48"
N, 6 37
28.96"E

51° 18' 10.58"
N, 6° 37
40.44"E

51° 18' 7.74"
N, 6° 38' 9.64"
E

51° 18" 26.91"
N, 6 37
29.56" E

51° 18' 24.75"
N, 6° 37
28.64"E

51° 18' 21.93"
N, 6 37
28.38"E

51° 17" 2.00"
N, 6° 39
32.00"E

51° 17" 3.05"
N, 6° 39
35.35"E

51° 16" 58.80"
N, 6° 39
49.20"E

51° 17' 13.81"
N, 6° 38
2713"E

51° 17" 2.65"
N, 6° 39
35.64"E

51° 16' 58.62"
N, 6° 39
49.75"E

51° 17" 3.34"
N, 6° 39
45.43"E

51° 16' 41.52"
N, 6° 39
17.68"E

51° 16" 36.30"
N, 6° 39
16.85" E

51° 17" 1.57"
N, 6° 39
31.03"E

51° 16" 46.88"
N, 6° 39
22.68"E

51° 16' 29.32"
N, 6° 39
32.15"E

51° 17" 7.22"
N, 6° 40
12.00"E

51° 16' 33.13"
N, 6° 39
29.23"E

51° 16" 49.55"
N, 6° 39
57.85"E

Liegt in

Stadltteil

Lank-Latum

Lank-Latum

Lank-Latum

Lank-Latum

Bdsinghoven

Bdsinghoven

Bdsinghoven

Bdsinghoven

Bdsinghoven

Bdsinghoven

Bdsinghoven

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Struemp

Medium

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

StraBenart

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Hauptverkehrsstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Summe
KFZd

<300

<300

<300

<300

<300

<300

300
2.000

300
2.000

<300

<300

<300

300
2.000

13.000

300
2.000

<300

300
2.000

<300

300
2.000

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

Undurchlassige
Flache Au

1,7 ha

1,9 ha

1,5 ha

0,87 ha

2,39 ha

0,4 ha

7,61 ha

6,34 ha

0,738 ha

0,251 ha

0,481 ha

2,1 ha

2,7 ha

5,77 ha

6 ha

0.4 ha

3,32 ha

7,03 ha

2,1 ha

0.9 ha

0,8 ha

0,8 ha

0,4 ha

0,03 ha

0,66 ha

0,7 ha

Wasserschutzzone
EIIB
EIIB
EIIB
EIIB
Nein
Nein
Nein
Nein

nein

nein

nein

WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ 11l B
WSZ 1l B
WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ 11l B
WSZ 1l B
WSZ 11l B
WSZ 1l B
WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ 11l B



Unterstation
365 GE E16
Strimp

367 GE E18
Strimp

368 GE E19
Strimp

369 GE E17.1
Strimp

370 GE E17.2
Strimp

371 GE E17.3
Strimp

372 GE E174
Strimp

373 GE E17.5
Strimp

374 GE E17.6
Strimp

375 GE E17.7
Strimp

376 GE E17.8
Strimp

377 GE E17.9
Strimp

378 GE E17.10

Strimp

379 GE Strimp

401
Auslauf

GE
RUB

Am Oberbach

402 GE
Auslauf
RUB/RBF
Meerbuscher
Stralle

406 GE
Auslauf  RBF

Kierster StralRe

424 GE
Auslauf RUB
Am Oberen
Feld

427 GE
Auslauf RUB
Apelter Feld
428 GE
Auslauf MS
Johannes-
Kirschbaum-
Strale

433 GE E21
Strimp /
Auslauf RKB
Xantener
Stralle

462 GE
Auslauf  P+R
Alte  Ziegelei,
RKB Haus
Meer

466 GE
Auslauf RKB
Hoxweg

3 von 3

Art
Behandlungsanlage

Keine

Keine

Keine

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

RUB

RUB / RBF

RUB/RBF

RUB

RUB

RKB

RKB

RKB

Art
Riickhaltung

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Keine

Staukanal
Becken

Staukanal
RRB

Staukanal

Staukanal

Staukanal

Staukanal

Staukanal

Becken

Behandlungspflichtig

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezeichnung
Einzugsgebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohn-Gewerbe

Wohn-Gewerbe

Wohngebiet

Wohn-Gewerbe

Wohn-Gewerbe

Gewerbegebiet

Parkplatz

Bezeichnung
der
Einleitung

Lavendelstrale /
Buschstralle

Auf der Gath

Auf der Strempe

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath

Auf der Gath
unter der Briicke
zu Hausnummer
23

Auslauf aus dem
Sonderbauwerk
RUB Am
Oberbach

Auslauf aus dem
Sonderbauwerk
RUB / RBF
Meerbuscher
Strasse

Auslauf aus dem
Sonderbauwerk
RUB / RBF
Kierster Strasse

Auslauf aus dem
Sonderbauwerk
RUB Am
Oberen Feld

Auslauf aus dem
Sonderbauwerk
RUB Apelter
Weg

Notentlastung
Johannes-
Kirschbaum-
Stralle

RKB  Xantener
StralRe

P+R Alte
Ziegelei, RKB
Haus Meer

RKB Hoxweg

Einleitungsmenge
bei n1

0,106 m¥s

0,05 m¥/s

0,024 m¥/s

0,005 m¥s

0,006 m*s

0,006 m¥s

0,008 m%s

0,009 m*/s

0,003 m%s

0,006 m¥s

0,006 m%s

0,002 m*/s

0,007 m%s

1,25 m¥/s

0,04 m¥/s

0,07 m¥/s

0,61 m¥s

4,8 m3/s

0,4 m¥/s

0,02 m¥s

Erlaubnis
Aktenzeichen

68.1.81.00170

68.1.81.00171

68.1.81.00172

68.1.81.00971

68.1.81.00979

68.1.81.00975

68.1.81.00972

68.1.81.00980

68.1.81.00978

68.1.81.00977

68.1.81.00976

68.1.81.00974

68.1.81.00973

54.07.04.32-1-1608/2019

54.16.31-252/03

54.7.4.0306-109/04

54.1631-046/97

54.16.31-253/03

54.16.31-253/03

68.1.81.00579

68.1.81.00490

Erlaubnis
befristet

bis

28 Februar

2024

28 Februar

2024

28 Februar

2024

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

30
2033

2034

30
2019

30
2020

30
2018

30
2019

30
2019

31
2038

31

April

April

April

April

April

April

April

April

April

April

April

Juni

April

April

April

April

Januar

Dezember

2028

Flachennutzung

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Verkehrsflache

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohngebiet

Wohn-Gewerbe

Wohn-Gewerbe

Wohngebiet

Wohn-Gewerbe

Wohn-Gewerbe

Gewerbegebiet

Parkplatz

Gesamtflache
Ae

2,2 ha

1,03 ha

0,49 ha

0,03 ha

0,03 ha

0,03 ha

0,04 ha

0,05 ha

0,02 ha

0,03 ha

0,03 ha

0,01 ha

0,04 ha

107,33 ha

Gewaésser der
Einleitung

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /
Kringsgraben
Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Strempe /

Kringsgraben

Rhein

Miihlenbach

Langenbruchbach

Rhein

Stingesbach

Stingesbach

Hundshittengraben

Miihlenbach

Kategorie
TrennerlaB

IMA

ITA

ITA

Koordinaten

51° 16' 59.66"
N, 6 39
27.00"E

51° 17" 2.33"
N, 6° 39
46.73"E

51° 17" 3.55"
N, 6° 39
39.56" E

51° 17" 1.22"
N, 6° 39
47.78"E

51° 17" 17.40"
N, 6° 42
46.20"E

51° 17" 46.18"
N, 6° 42' 5.98"
E

51° 19' 9.60"
N, 6° 43
54.00"E

51° 15" 51.60"
N, 6° 42' 9.60"
E

51° 15" 22.39"
N, 6° 42' 9.40"
E

51° 17" 21.19"
N, 6° 39
41.08"E

Liegt in
Stadltteil

Struemp

Struemp

Struemp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Strimp

Struemp

Langst-
Kierst

Osterath

Lank-Latum

Nierst

Buderich

Buderich

Strimp

Biiderich

Buderich

Medium

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Mischwasser

Mischwasser

Mischwasser

Mischwasser

Mischwasser

Mischwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Strafenart

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralie

Anliegerstralle

Anliegerstralle

Anliegerstralle

Summe
KFZd

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

Undurchlassige
Flache Au

1,06 ha

0,5 ha

0,24 ha

266 ha

326 ha

345 ha

420 ha

503 ha

146 ha

316 ha

307 ha

108 ha

407 ha

39,1 ha

111 ha

88,7 ha

17 ha

1741 ha

31,86 ha

Wasserschutzzone
WSZ 11l B
WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ Il B
WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ 11l B
WSZ 1l B
WSZ 11l B
WSZ Il B
WSZ 11l B
WSZ 1l B
WSZ 11l B
nein
Nein
EIIA
nein

nein

nein
WSZ 11l B
nein
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Kleinklaranlagen und abfluBlose Gruben

—athamiae

% Stadt Meerbusch

StrafRen und Kanale

L

Abwasserbeseitigungskonzept 2019 bis 2024

! anzuschlieBende Kleinklaranlagen und abfluBlose Gruben
Gezeichnet: Gepriift: Projektleiter: MaRstab:
04.05.2018
A Jaks 1:15000
Bearbeitet: Geidndert: Fachbereichsleiter: Anlage:
04.05.2018 04.05.2018 10
T. Bihl A. Jaks
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anzuschliefende Kleinkldranlagen und abfluBlose Gruben

Stand: 01.01.2018

NF.: Ortsteil Objekt Elnwohner- | ez
zahl

176 Crstarath Meerbuschar Str. 179 a me
260 Osterath Mibbataweg 30 e
330 |Striimp Am Buschend 67 2 e
an Strimp Am Buschend 69 3 e
338  |Blderich Am Eisenbrand 42 1 .
356  |Blderich Bahlerstr. a7 5 -
357  |Biderich Bahlerstr. 3g 2
358  |Blderich Béhlersir 41 3 .
388  |liverich Fuchspfad 10 2 1A
421 lIverich In der issel 48 -
425 Osterath Ivangsweg 811 2 ne
420  |Osterath Kaarster Str. 53 2 e
a4 Oslarath Kapalansir 50 a e
448 Disterath Krefalder Sir. 161 e
473  |Osterath Mibhelsweg 20 1 e
475  |Osterath Nibbelsweg 34 2 e
519  |Strimp Strimper Berg 17 [
535  |Osterath Willicher Str., BG 81 1 1A
1200 Biiderich B&hlarstr. 35 2 -

Anzahl der Anlagen: Einwohnerzahi:

19 31

Anlage 12



Kleinklaranlagen und abflulose Gruben als Dauerlosung

Stand: 01.01.2018

Nr.: Ortsteil Objekt Flachner- ;. Jisey
zahl
19 Bésinghoven Am Weilerhof (Clubhaus) nma
20  |Basinghoven Am Weilerhof 16 5 ne
23 Lank Bismarcksir. 42 22 e
27 Bliderich Broichweg (Clubhaus) 10 -
45 Bosinghoven Fischalner Sir. a0 4 ne
50 Béasinghoven Fischelner Str. 71 2 e
s7 Miers! Hauptweg 10 7 A
118 |Lank Vorderer Lohweg 20 12 1A
194 Bliderich Oststr. (Gewerbe) -
243 Osterath Grinar Weg (Clubhaus) g
261 Blderich Niederléricker Str 56 11 -
277 Langst-Kierst Scheidweg 15 4 HIA
343 |Basinghoven Am Weilerhol 17 1 IIE:
345  |Bésinghoven An der Autobahn B e
354 Lank Birkenhofweg 18 3 mne
355 Lank Bismarckstr. 41 2 ne
a4 Biderich Broichweg (Clubhaus) -
411 Osterath Greit 2 3 -
417 liverich In der Issal 44 5 R
418 Iiverich In der Issel 45 -
419 |iiverich in der issel — a8 1 3 ==
420 Iwarich In der Izzal 47 2 =
427 Ostarath Kaarster Str, (Wasserwerk) 201 1A
465 Biiderich Moerser Str. (Gewerbe) 170 -
466  |Blderich Moerser Str. 70 3 |
480 Blderich Misdarldricker Sir, 50 4 -
488 Lank Nierster Str. 101 2 HA
606 |Langst-Kierst Scheidweq i7 2 ILA
521 Striimp Uerdinger Str. (Gewerbe) 1=}
522 Lank Uerdinger Str. (Clubhaus) 1
523 Lank Uerdinger Str. 5 4 B
529 Lank Waldweg 99 6 B
530 Nierst Werthallee 51 5 1A
1068  |Basinghoven Am Weilerhof 16 a 4 ne
1150 Lank Pappelallea (Pfadfinder) 1A
1359 Oesum-Basingoven Bizmarckstr, 100 8 e
1417  [Strimp Xantener Str. (Add) ne
1418  |Iverich Brockhofweg (Ad4) ne
1504 Oslaralh Am Sportplatz (Clubhaus) g
1771 Bilidarich Miederibricker Str 58 -
Kleinklaranlagen: 21 Einwohnerzahl: 85
Abfluklose Gruben: 19 40
Summe: 40 125

Anlage 13
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O Volumenerweiterung
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geschl. Sanierung
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0,30 Mio.
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Sanierung in 2019
Sanierung in 2020
Sanierung in 2021
Sanierung in 2022
Sanierung in 2023
Sanierung in 2024
Sanierung nach 2024

1.1 lokale Sanierung

_Ordnungsnummer

1.1.1

0,0 Mio.

Baukosten in €

¥ Stadt Meerbusch

StraBen und Kanale

Abwasserbeseitigungskonzept 2019 - 2024

Ortsnetz Biiderich
o e o o
10.10.2019 ohne

A. Jaks MaRstab
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Fachbereich 5 Stand: 21.10.2019

Az.: 5/66.20-01/10/Un AbW&SSGI’beseltlgUngSkonzept 2019 Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Investitionen flr Abwasseranlagen 2019

Ordnungs- Stadt-
nummer StraRe teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
111 Dietrich-Bonhoeffer-StraRe Bu 227.750 € 227.750 €
1.15 |GartenstralBe/West Bu 37.000 € 37.000 €
1.1.8 Budericher Allee/Weseler Weg Bl 700.000 € 700.000 €
1.1.14 |[MozartstraBe B 137.700 € 137.700 €
1.1.50 ([geschlossene Sanierung Bl 0€ 0€
1.2.50 [geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.50 [geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1.4.50 [geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.50 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.6 |Vogelsiedlung OB 600.000 € 600.000 €
1.6.10 [PS Im Rott OB 500.000 € 500.000 €
1.6.50 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.7.7 Bahnhhofsweg | Os 290.000 € 290.000 €
1.7.9 Neuer Weg Os 150.000 € 150.000 €
1.7.14 |Bovert Os 120.000 € 120.000 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bgsinghoven Seite 1 Anlage 22



Fachbereich 5 Stand: 21.10.2019

Az.: 5/66.20-01/10/Un AbW&SSG rbeseltl g U n g S kO n Z e pt 2 0 19 Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls
Ordnungs- Stadt-
nummer StralRe teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1.7.50 [geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
1.8.50 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €
Gesamtkosten: 3.362.450 € 3.362.450 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bdsinghoven Seite 2 Anlage 22



Fachbereich 5
Az.: 5/66.20-01/10/Un

Stand: 22.10.2019
Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Abwasserbeseitigungskonzept 2019

Investitionen flr Abwasseranlagen 2020

Ordnungs- Stadt-
nummer StraRe teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1.1.12 [LortzingstralRe Bl 218.000 € 218.000 €
1.1.15 [NordstraRe BU 150.000 € 150.000 €
1.1.16 [RoRbachstral3e BU 131.000 € 131.000 €
1.1.51 (geschlossene Sanierung Bl 0€ 0€
1.2.51 [geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.51 [geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1451 [geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.51 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.2 RW-AuslaR E3 Fischelner StraBe| OB 230.000 € 230.000 €
1.6.51 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.7.2 Giesenender Kirchweg Os 200.000 € 200.000 €
1.7.8 Bahnhofsweg I Os 76.000 € 76.000 €
1.7.23 [B.-Plan 281 Auf'm Kamp Os 600.000 € 600.000 €
1.7.51 [geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bgsinghoven Seite 1 Anlage 23




Fachbereich 5 Stand: 22.10.2019

Az.: 5/66.20-01/10/Un AbW&SSG rbeseltl g U n g S kO n Z e pt 2 0 19 Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls
Ordnungs- Stadt-
nummer StralRe teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1.8.1 Liegnitzer Strae St 900.000 € 900.000 €
1.8.51 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €
Gesamtkosten: 3.105.000 € 3.105.000 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bdsinghoven Seite 2 Anlage 23



Fachbereich 5
Az.: 5/66.20-01/10/Un

Abwasserbeseitigungskonzept 2019

Investitionen flr Abwasseranlagen 2021

Stand: 21.10.2019

Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Ordnungs- Stadt-
nummer StraRe teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1.1.6 |Grunstrae B 252.000 € 252.000 €
1.1.19 [WitzfeldstraRe Bl 735.000 € 735.000 €
1.1.47 |Erschl. B.-Plan 239 (Auf der Gass| B 700.000 € 700.000 €
1.1.52 [geschlossene Sanierung Bl 0€ 0€
1.2.52 |geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.52 |geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1.4.52 |geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.52 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.52 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.71 Am Mihlenbach Os 130.000 € 130.000 €
1.7.4 PestalozzistralRe/Gorresstralle Os 400.000 € 400.000 €
1.7.6 Erschlie3ung B.-Plan 308 Os 500.000 € 500.000 €
1.7.52 |geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
1.8.52 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €
Gesamtkosten: 3.317.000 € 3.317.000 €
Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bgsinghoven Seite 1 Anlage 24




Fachbereich 5
Az.: 5/66.20-01/10/Un

Stand: 21.10.2019
Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Abwasserbeseitigungskonzept 2019

Investitionen flr Abwasseranlagen 2022

Ordnungs- Stadt-
nummer Stralle teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1.1.3 Friedeberger Weg/Neustral3e Bl 93.000 € 93.000 €
11.4 Gartenstrafl3e/Ost Bl 10.000 € 10.000 €
1.1.13 [Magdeburger Strale Bl 6.000 € 6.000 €
1.1.17 |DickersstraRe B 220.000 € 220.000 €
1.1.18 [Wanheimer Stral3e B 200.000 € 200.000 €
1.1.37 [An den Linden BU 470.000 € 470.000 €
1.1.46 |Erschl. B.-Plan 271/272 (Bohler) BU 1.000.000 € 1.000.000 €
1.1.53 [geschlossene Sanierung Bl 0€ 0€
1.2.53 [geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.53 [geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1.4.53 [geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.53 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.53 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.7.5 Kamper Weg Nord Os 150.000 € 150.000 €
1.7.15 |[Erschl. Kamper Weg Os 0€ 0€

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,

Il = llverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bdsinghoven

Seite 1

Anlage 25




Fachbereich 5

Az.: 5/66.20-01/10/Un Abwasserbeseitigungskonzept 2019 P m——

Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Ordnungs- Stadt-
nummer StralRe teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1.7.20 |Viehgasse Os 335.000 € 335.000 €
1.7.34 [HW-Entlastung Kaarster Stralle Os 100.000 € 100.000 €
1.7.53 |geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
1.8.53 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €
Gesamtkosten 3.184.000 € 3.184.000 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,

Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bdsinghoven Seite 2 Anlage 25




Fachbereich 5

Az.: 5/66.20-01/10/Un

Abwasserbeseitigungskonzept 2019

Investitionen flr Abwasseranlagen 2023

Stand: 21.10.2019
Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Ordnungs- Stadt-
nummer Stralle teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
112 Poststralle Bu 450.000 € 450.000 €
1.1.9 Hoxhof/Griinstrale Bl 63.000 € 63.000 €
1.1.10 [FlorastraBe Bu 400.000 € 400.000 €
1.1.54 [geschlossene Sanierung Bl 300.000 € 300.000 €
1.2.54 [geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.54 [geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1.4.54 [geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.54 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.54 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.7.11 (Karl-Rusing-StralRe Os 100.000 € 100.000 €
1.7.54 [geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
183 Buschstral3e/Tannentral3e St 340.000 € 340.000 €
1.8.4 Xantener Stral3e St 900.000 € 900.000 €
1.8.54 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €
Gesamtkosten: 3.153.000 € 3.153.000 €
Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bgsinghoven Seite 1 Anlage 26




Fachbereich 5 Stand: 21.10.2019

Az.: 5/66.20-01/10/Un AbW&SSGI’beseltlgUngSkonzept 2019 Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Investitionen flir Abwasseranlagen 2024

Ordnungs- Stadt-
nummer Stralle teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024

1.1.27 |[Karl-Borroméaus-Strafl3e Ost Bl 200.000 € 200.000 €
1.1.36 |Am Tanneneck Bl 250.000 € 250.000 €
1.1.38 |[Erlenweg BU 360.000 € 360.000 €
1.1.55 [geschlossene Sanierung Bl 300.000 € 300.000 €
1.2.55 [geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.55 [geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1.4.55 [geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.55 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.7 Bosinghovener StralRe 1 OB 900.000 € 900.000 €
1.6.9 Duker Bdsinghovener Str. OB 150.000 € 150.000 €
1.6.55 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.7.13 |PS An der Bundesbahn Os 250.000 € 250.000 €
1.7.55 [geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
1.8.55 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €

Gesamtkosten: 3.010.000 € 3.010.000 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = liverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bgsinghoven Seite 1 Anlage 27



Fachbereich 5

Az.: 5/66.20-01/10/Un

Abwasserbeseitigungskonzept 2019

Investitionen fur Abwasseranlagen nach 2024

Stand: 21.10.2019

Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Ordnungs- Stadt-
nummer Stralle teil Baukosten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
117 Blumenstral3e Bl 350.000 € 350.000 €
1.1.11 (Frankenweg BuU 150.000 € 150.000 €
1.1.48 (Erschlielung B.-Plan 227 B BuU 190.000 € 190.000 €
Am Schneiderhof
1.1.56 [geschlossene Sanierung Bl 300.000 € 300.000 €
1.2.56 [geschlossene Sanierung Il 10.000 € 10.000 €
1.3.56 [geschlossene Sanierung LK 10.000 € 10.000 €
1.4.4 Muhlenstral3e La 230.000 € 230.000 €
1.4.56 [geschlossene Sanierung La 50.000 € 50.000 €
1.5.2 Stratumer Stral3e/Am Siegershof Ni 220.000 € 220.000 €
153 Hildegundisstral3e Ni 335.000 € 335.000 €
154 Stratumer Stral3e Ni 400.000 € 400.000 €
1.5.56 [geschlossene Sanierung Ni 10.000 € 10.000 €
1.6.12 [Bdsinghovener StralRe 2 OB 600.000 € 600.000 €
1.6.56 [geschlossene Sanierung OB 20.000 € 20.000 €
1.7.10 (Pullerweg Os 235.000 € 235.000 €
1.7.12 |Goethestral3e Os 100.000 € 100.000 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = llverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bdsinghoven

Seite 1

Anlage 28




Fachbereich 5
Az.: 5/66.20-01/10/Un

Abwasserbeseitigungskonzept 2019

Stand: 21.10.2019

Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (Arbeitsliste).xls

Ordnungs- Stadt-
nummer StralRe teil Baukosten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 >2018

1.7.30 [HW-Entlastung Otto-Hahn-StraBe| Os 100.000 € 100.000 €
1.7.31 [HW-Entlastung ComeniusstralRe Os 100.000 € 100.000 €
1.7.32 [HW-Entlastung Leibnizstral3e Os 200.000 € 200.000 €
1.7.37 [HW-Entlastung Im Wiesengrund Os 150.000 € 150.000 €
1.7.56 [geschlossene Sanierung Os 300.000 € 300.000 €
1.8.2 RUB Bergfeld St 500.000 € 500.000 €
1.8.8 Gustav van Beek/ An der Reick St 400.000 € 400.000 €
1.8.20 [B-Plan 279 Schneiderspfad St 200.000 € 200.000 €
1.8.56 [geschlossene Sanierung St 200.000 € 200.000 €

Gesamtkosten: 5.360.000 € 5.360.000 €

Bu = Buderich, Os = Osterath, La = Lank-Latum, St = Strimp,
Il = llverich, Ni = Nierst, LK = Langst-Kierst, OB = Ossum-Bdsinghoven

Seite 2

Anlage 28




Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3nahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung:
Gemeindename:

BR. Disseldorf

Meerbusch-Biderich

Gemeindekennziffer 05162022
Ordnung " Art der Umsetzungs- Kosten in jKosten in Gesamt-
& Trager der Bezeichnung Malinahme zustand Bau- Kosten in Tausend Euro  (T€) 2019- 2025 1 cten
nr. Maflnahme gem. Teil Il, | gem. Teil V, []beginn .2024 .2031 nTe
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
111 Stadt Meerbusch |Dietrich-Bonhoeffer-Stral3e A2,A3 4 2019 | 227.750
11.2 Stadt Meerbusch |PoststraRe A2, A3 4 2023 450.000
1.1.3 Stadt Meerbusch |Friedeberger Weg/Neustral3e A2,A3 4 2022 93.000
11.4 Stadt Meerbusch |Gartenstraf3e/Ost A2, A3 4 2022 10.000
115 Stadt Meerbusch |Gartenstral3e/West A2,A3 4 2019 | 37.000
1.1.6 Stadt Meerbusch |[Griinstra3e A2, A3 4 2021 252.000
117 Stadt Meerbusch |BlumenstraBe A2,A3 4 >2024 350.000
1.1.8 Stadt Meerbusch |Budericher Allee/Weseler Weg A2,A3 4 2019 | 700.000
119 Stadt Meerbusch |Hoxhof/Griinstra3e A2,A3 4 2023 63.000
1.1.10 Stadt Meerbusch [FlorastraBe A2, A3 4 2023 400.000
1.1.11 Stadt Meerbusch [Frankenweg A2,A3 4 >2024 150.000
1.1.12 Stadt Meerbusch [LortzingstraRe A2, A3 4 2020 218.000
1.1.13 Stadt Meerbusch |Magdeburger StraRe A2,A3 4 2022 6.000
1.1.14 | Stadt Meerbusch |MozartstralRe A2,A3 4 2019 | 137.700
1.1.15 | Stadt Meerbusch |NordstralRe A2,A3 4 2020 150.000
1.1.16 Stadt Meerbusch |RoRbachstral3e A2 A3 4 2020 131.000
1.1.17 | Stadt Meerbusch [DickersstraBe A3 4 2022 220.000
1.1.18 Stadt Meerbusch |Wanheimer StraRe A2, A3 4 2022 200.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3nahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung: BR. Dusseldorf
Gemeindename: Meerbusch-Buderich
Gemeindekennziffer 05162022

Ordnung " Art der Umsetzungs- Kosten in jKosten in Gesamt-
& Trager der Bezeichnung Malinahme zustand Bau- Kosten in Tausend Euro  (T€) 2019- 2025 1 cten
nr. Maflnahme gem. Teil Il, | gem. Teil V, []beginn .2024 .2031 nTe

Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
1.1.19 | Stadt Meerbusch |Witzfeldstral3e A2,A3 4 2021 735.000
1.1.27 Stadt Meerbusch |Karl-Borromé&us-Straf3e Ost A2, A3 4 2024 200.000
1.1.36 | Stadt Meerbusch [Am Tanneneck A3 4 2024 250.000
1.1.37 Stadt Meerbusch |An den Linden A2, A3 4 2022 470.000
1.1.38 Stadt Meerbusch |Erlenweg A2,A3 4 2024 360.000
1.1.46 Erschl.vertrag |Erschl. B.-Plan 271/272 (Bohler) Al 4 2022 1.000.000
1.1.47 Erschl.vertrag |Erschl. B.-Plan 239 (Auf der Gasse) Al 4 2021 700.000
1.1.48 Erschl.vertrag |Erschl. B.-Plan 227 B (Am Schneiderl] Al 4 >2024 190.000
1.1.50 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2019 0
1.1.51 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 0
1.1.52 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 0
1.1.53 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 0
1.1.54 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 300.000
1.1.55 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2024 300.000
1.1.56 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 >2024 300.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3nahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MalBnahmen im Zeitraum 2019 bhis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung:
Gemeindename:

BR. Dusseldorf

Meerbusch-Osterath

Gemeindekennziffer 05162022
Ordnung " Art der Umsetzungs- Kosten in jKosten in Gesamt-
& Trager der Bezeichnung Mafnahme zustand Bau- Kosten in Tausend Euro  (T€) 2019- 2025- 1\ osten
nr. Mafinahme gem. Teil Il, | gem. Teil V, []beginn 2024 2031 inTe
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
17.1 Stadt Meerbusch |Am Miihlenbach A2 4 2021 130.000
1.7.2 Stadt Meerbusch |Giesenender Kirchweg A2,A3 4 2020 200.000
1.7.4 Stadt Meerbusch |PestalozzistralBe/Gorresstralle A2, A3 4 2021 400.000
1.7.5 Stadt Meerbusch |Kamperweg Nord A2 4 2022 150.000
1.7.6 Ersch.vertrag |Erschlielung B.-Plan 308 Al 4 2021 500.000
1.7.7 Stadt Meerbusch [Bahnhofsweg | Al 4 2019 | 290.000
1.7.8 Stadt Meerbusch |Bahnhofsweg I Al 4 2020 76.000
1.7.9 Stadt Meerbusch [Neuer Weg Al 4 2019 | 150.000
1.7.10 Stadt Meerbusch [Pullerweg A2 A3 4 >2024 235.000
1.7.11 Stadt Meerbusch [Karl-Rising-Stral3e A2,A3 4 2023 100.000
1.7.12 Stadt Meerbusch |Goethestralle A2, A3 4 >2024 100.000
1.7.13 | Stadt Meerbusch [PS An der Bundesbahn Al 4 2024 250.000
1.7.14 | Stadt Meerbusch |Bovert A2 4 2019 | 120.000
1.7.15 Ersch.vertrag |ErschlieBung Kamper Weg Al 4 2022 0
1.7.20 Stadt Meerbusch [Viehgasse A2, A3 4 2022 335.000
1.7.23 | Stadt Meerbusch |B.-Plan 281 Auf'm Kamp Al 4 2020 600.000
1.7.30 Stadt Meerbusch |HW-Entlastung Otto-Hahn-StraRe A2 4 >2024 100.000
1.7.31 Stadt Meerbusch |HW-Entlastung ComeniusstraBe A2 4 >2024 100.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3nahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MalBnahmen im Zeitraum 2019 bhis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung: BR. Dusseldorf
Gemeindename: Meerbusch-Osterath
Gemeindekennziffer 05162022

Ordnung " Art der Umsetzungs- Kosten in jKosten in Gesamt-
& Trager der Bezeichnung Mafnahme zustand Bau- Kosten in Tausend Euro  (T€) 2019- 2025- 1\ osten
nr. Mafinahme gem. Teil Il, | gem. Teil V, []beginn 2024 2031 inTe

Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.7.32 Stadt Meerbusch |HW-Entlastung Leibnizstrale A2 4 >2024 200.000
1.7.34 | Stadt Meerbusch |HW-Entlastung Kaarster Stral3e A2 4 2022 100.000
1.7.37 Stadt Meerbusch [HW-Entlastung Im Wiesengrund A2 4 >2024 150.000
1.7.50 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2019 | 300.000
1.7.51 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 300.000
1.7.52 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 300.000
1.7.53 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 300.000
1.7.54 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 300.000
1.7.55 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2024 300.000
1.7.56 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 >2024 300.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen MalRnahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung:
Gemeindename:

BR. Dusseldorf

Meerbusch-Lank-Latum

Gemeindekennziffer: 05162022
" Art der Umsetzungs- Kosten in JKosten in Gesamt-
Rl NG e seiochong |vemneme | ne o s n Tassont Ewro (9 vl Il
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1.4.4 Stadt Meerbusch [Muhlenstral3e A2 4 >2024 230.000

1.4.50 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2019 | 50.000

1451 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 50.000

1.4.52 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 50.000

1.4.53 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 50.000

1.4.54 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 50.000

1.4.55 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2024 50.000

1.4.56 Stadt Meerbusch [geschl. Sanierung A3 4 >2024 50.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen MalRnahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung: BR. Dusseldorf
Gemeindename: Meerbusch-Strimp
Gemeindekennziffer: 05162022

" Art der Umsetzungs- Kosten in JKosten in Gesamt-
it Wit seiochong |Memneme | ne o oo n Tasson 4 1079 oo | [
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.8.1 Stadt Meerbusch|Liegnitzer StraRe A3 4 2020 900.000
1.8.2 Stadt Meerbusch|RUB Bergfeld A8 4 >2024 500.000
1.8.3 Stadt Meerbusch|Buschstral3e/Tannenweg A3 4 2023 340.000
184 Stadt Meerbusch|Xantener Straf3e A3 4 2023 900.000
188 Stadt Meerbusch|Gustav-van-Beek-Allee/An der Reick A2 4 >2024 400.000
1.8.20 Stadt Meerbusch|B.-Plan 279 Al 4 >2024 200.000
1.8.50 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 2019 | 200.000
1.8.51 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 2020 200.000
1.8.52 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 2021 200.000
1.8.53 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 2022 200.000
1.8.54 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 2023 200.000
1.8.55 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 2024 200.000
1.8.56 Stadt Meerbusch|geschl. Sanierung A3 4 >2024 200.000

Seite 1 Anlage 32



Gesamtzusammenstellung aller notwendigen MalRnahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnhahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung:
Gemeindename:

BR. Dusseldorf

Meerbusch-Ossum-Bdsinghoven

Gemeindekennziffer: 05162022
Art der Umsetzungs- Kosten in JKosten in E—
Ordnungs- Trager der ez MaBnah.me zustan.d Ba'u- esien i Tassnd Eae () 2019- 2019- kosten
nr. MaRnahme gem. Teil ll, | gem. Teil V, [beginn .2024 .2024 nTe
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inTE€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
16.2 Stadt Meerbusch |[RW-AuslaR E 3 Fischelner Stral3e A3 4 2020 230.000
1.6.6 Stadt Meerbusch |Vogelsiedlung A3 4 2019 | 600.000
1.6.7 Stadt Meerbusch |Bdsinghovener Stral3e (1) A3 4 2024 900.000
1.6.9 Stadt Meerbusch |Diker Bésinghovener Stralze A3 4 2024 150.000
1.6.10 Stadt Meerbusch |PS Im Rott A3 4 2019 | 500.000
1.6.12 Stadt Meerbusch |Bdsinghovener Stral3e (2) A3 4 >2024 600.000
1.6.50 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2019 | 20.000
1.6.51 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 20.000
1.6.52 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 20.000
1.6.53 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 20.000
1.6.54 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 20.000
1.6.55 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2024 20.000
1.6.56 Stadt Meerbusch [geschl. Sanierung A3 4 >2024 20.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3hahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung: BR. Dusseldorf
Gemeindename: Meerbusch-Nierst
Gemeindekennziffer 05162022

Ordnung " Art der Umsetzungs- Kosten in |Kosten in Gesamt-
s- Trager der Bezeichnung Magnahme zustand Bau- Kosten in Tausend Eur o (T€) 2019- 2019- 1 sten
nr. MaRnahme gem. Teil I, | gem. Teil V, []beginn _2024 .2024 nTe

Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT¢€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.5.2 Stadt Meerbusch |Stratumer Str./Am Siegershof A2 4 >2024 220.000
1.5.3 Stadt Meerbusch |Hildegundisstral3e A2 4 >2024 335.000
154 Stadt Meerbusch [Stratumer StralRe A2 4 >2024 400.000
1.5.50 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2019 | 10.000
1.5.51 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000
1.5.52 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000
1.5.53 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000
1.5.54 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000
1.5.55 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000
1.5.56 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen MalRnahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung:
Gemeindename:

BR. Dusseldorf

Meerbusch-Langst-Kierst

Gemeindekennziffer: 05162022
" Art der Umsetzungs- Kosten in JKosten in Gesamt-
Rl NG e seiochong |vemneme | ne o s n Tassont Ewro (9 vl Il
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.3.50 Stadt Meerbusch [geschl. Sanierung A3 4 2019 | 10.000
1.3.51 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000
1.3.52 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000
1.3.53 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000
1.3.54 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000
1.3.55 Stadt Meerbusch [geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000
1.3.56 Stadt Meerbusch [geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen MalRnahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaZnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung:
Gemeindename:

BR. Dusseldorf
Meerbusch-Illverich

Gemeindekennziffer 05162022
Ordniing " Art der Umsetzungs- Kosten in |Kosten in Gesamt-
s- Trager der Bezeichnung Mafsnahme zustand Bau- Kosten in Tausend Euro  (T€) 2019- 2019- | sten
nr. MafRnahme gem. Teil Il, | gem. Teil V, |beginn .2024 .2024 inTe
Nr. 2.5 Nr. 1.2 inT€ inT€
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.2.50 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2019 | 10.000
1.2.51 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000
1.2.52 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000
1.2.53 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000
1.2.54 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000
1.2.55 | Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000
1.2.56 | Stadt Meerbusch [geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3nahmen nach Stadtteilen

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung: Disseldorf
Gemeindename: Meerbusch
Gemeindekennziffer: 05162022

L UInECianiEs: Kosten in Kosten in Gesamt- Tics Klar- b e
CREE WEFRER) Bezeichnung pasnaee aasard EE: Kosten in Tausend Euro (T €) 2019-2024 20252031 kosten I anlagen- DESIEEET R Einleitung Gewasser
nr. MaRBnahme gem. Teil Il, Nr. | gem. Teil v, beginn inTe inTe inTe stellen- . entlastungs- Trenn-
25 Nr.1.2 nummer bauwerk kanalisation Art der Gewissername
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rechtswert Hochwert 3 ionierung ionierung nicht stat. Bemerkung

111 Stadt Meerbusch  [Dietrich-Bonhoeffer-StraRe A2,A3 4 2019 227.750 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

112 Stadt Meerbusch ~ [PoststraRe A2,A3 4 2023 450.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

113 Stadt Meerbusch  |Friedeberger Weg/Neustrae A2,A3 4 2022 93.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

114 Stadt Meerbusch  |GartenstraBe/Ost A2,A3 4 2022 10.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

115 Stadt Meerbusch  |Gartenstrai3e/West A2,A3 4 2019 37.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

116 Stadt Meerbusch  [GriinstraRe A2,A3 4 2021 252.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

117 Stadt Meerbusch  |Blumenstraie A2,A3 4 >2024 350.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

118 Stadt 1 |Bidericher Al ler Weg A2,A3 4 2019 700.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.9 Stadt Meerbusch  [Hoxhof/GrfiinstraRe A2,A3 4 2023 63.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.10 Stadt Meerbusch ~ [FlorastraRe A2,A3 4 2023 400.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1111 Stadt Meerbusch  |Frankenweg A2,A3 4 >2024 150.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1114 Stadt Meerbusch ~ [MozartstraRe A2,A3 4 2019 137.700 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1112 Stadt Meerbusch  [LortzingstraRe A2,A3 4 2020 218.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1113 Stadt Meerbusch ~|Magdeburger Strae A2,A3 4 2022 6.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.15 Stadt Meerbusch ~ [NordstraRe A2,A3 4 2020 150.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.16 Stadt Meerbusch ~ [RoRbachstraRe A2,A3 4 2020 131.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.17 Stadt Meerbusch  [DiickersstraR3e A3 4 2022 220.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.18 Stadt Meerbusch ~ [Wanheimer StraRe A2,A3 4 2022 200.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.19 Stadt Meerbusch ~ |WitzfeldstraBe A2,A3 4 2021 735.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.27 Stadt 1 [Karl-Borroméus-StraRe Ost A2,A3 4 2024 200.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.36 Stadt Meerbusch ~ |Am Tanneneck A3 4 2024 250.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.37 Stadt Meerbusch [An den Linden A2,A3 4 2022 470.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.38 Stadt Meerbusch  |Erlenweg A2,A3 4 2024 360.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.46 Erschlvertrag  |ErschlieRung B.-Plan 271/272 Bohler Al 4 2022 1.000.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.47 Erschlvertrag  |Erschl. B.-Plan 239 (Auf der Gasse) Al 4 2021 700.000 5667 339716.028| 5681721.784(275.14

1.1.48 Erschlvertrag  |Erschl. B.-Plan 227 B (Am Schneiderhof) Al 4 >2024 190.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.50 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2019 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.151 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2020 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.152 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 0 5667 339716.028| 5681721.784(275.14

1.153 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2022 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.54 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2023 300.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.55 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2024 300.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.1.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 300.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14

1.2.50 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2019 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.2.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.2.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.2.53 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.2.54 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.2.55 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.2.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.50 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2019 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.353 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1354 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.55 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.4.4 Stadt Meerbusch  |Miihlenstraie A2 4 >2024 230.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

1.4.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

1.4.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

1.4.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 50.000 5670 339758.749| 5685263.604(275.18

1.4.53 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2022 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

1.4.54 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2023 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

1.4.55 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2024 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

1.4.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18

152 Stadt Meerbusch ~ |Stratumer StraRe/Am Siegershof A2 4 >2024 220.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
153 Stadt Meerbusch  |HildegundisstraRe A2 4 >2024 335.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
154 Stadt Meerbusch  |Stratumer StraRe A2 4 >2024 400.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
1.5.50 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2019 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
15.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
15.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000 5655 341903.592| 5687766.751[275.2 757,2
1553 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
1554 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
15.55 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
1.5.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000 5655 341903.592| 5687766.751)|275.2 757,2
16.2 Stadt Meerbusch  |RW-AuslaR E 3 Fischelner Stralte A3 4 2020 230.000 2101

16.6 Stadt Meerbusch  |Vogelsiedlung A3 4 2019 600.000 2101

16.7 Stadt Meerbusch  [Bsinghovener StraGe (1) A3 4 2024 900.000 2101

1.6.9 Stadt Meerbusch | Ditker Bosinghovener StraRe A3 4 2024 150.000 2101

1.6.10 Stadt Meerbusch  |PS Im Rott A3 4 2019 500.000 2101

1.6.12 Stadt Meerbusch  |Bosinghovener StraRe (2) A3 4 >2024 600.000 2101

1.6.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 20.000 2101

16,51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 20.000 2101

1.6.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 20.000 2101

1.6.53 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2022 20.000 2101

1.6.54 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2023 20.000 2101

1.6.55 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2024 20.000 2101

1.6.56 Stadt Meerbusch |geschl. Sanierung A3 4 >2024 20.000 2101
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o UliECiaiEs: Kosten in Kosten in Gesamt- Tics Klar- b e
IR UL Bezeichnung s Zasian By Kosten in Tausend Euro (T €) 2019-2024 2025-2031 Kosten Einleitungs- anlagen. | Mischwasser- EEDTLS Einleitung Gewasser
nr. MaRnahme gem. Teil Il, Nr. | gem. Teil v, beginn inTe inTe inTe stellen- . entlastungs- Trenn-
25 Nr. 1.2 nummer bauwerk kanalisation Art der Gewdssername
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rechtswert Hochwert 3 ionierung ionierung nicht stat. Bemerkung
171 Stadt Meerbusch ~ [Am Muhlenbach A2 4 2021 130.000 5671 336992.672| 5681982.204
17.2 Stadt Meerbusch  [Giesenender Kirchweg A2,A3 4 2020 200.000 5671 336992.672| 5681982.204
174 Stadt [P A2,A3 4 2021 400.000 5671 336992.672| 5681982.204
175 Stadt Meerbusch ~ |Kamper Weg Nord A2 4 2022 150.000 5671 336992.672| 5681982.204
176 Erschl.vertrag Erschl. B.-Plan 308 Al 4 2021 500.000 5671 336992.672| 5681982.204
177 Stadt Meerbusch  |Bahnhofsweg | Al 4 2019 290.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.8 Stadt Meerbusch  |Bahnhofsweg Il Al 4 2020 76.000 5671 336992.672| 5681982.204
17.9 Stadt Meerbusch ~ [Neuer Weg Al 4 2019 150.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.10 Stadt Meerbusch ~ |Pullerweg A2,A3 4 >2024 235.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.11 Stadt Meerbusch ~ |Karl-Riising-Strale A2,A3 4 2023 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.12 Stadt Meerbusch  [Goethestrae A2,A3 4 >2024 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.13 Stadt Meerbusch ~ [PS An der Bundesbahn Al 4 2024 250.000 5671 336992.672| 5681982.204
17.14 Stadt Meerbusch  |Bovert A2 4 2019 120.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.15 Erschl.vertrag Erschl. Kamper Weg Al 4 2022 0 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.20 Stadt Meerbusch  |Viehgasse A2,A3 4 2022 335.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.23 Stadt Meerbusch  [B.-Plan 281 Auf'm Kamp Al 4 2020 600.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.30 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung Otto-Hahn-StraRe A2 4 >2024 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.31 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung Comeniusstrale A2 4 >2024 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.32 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung LeibnizstraRe A2 4 >2024 200.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.34 Stadt Meerbusch ~|HW-Entlastung Kaarster StraRe A2 4 2022 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.37 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung Im Wiesengrund A2 4 >2024 150.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.52 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2021 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.53 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2022 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.54 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2023 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.55 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2024 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.56 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 >2024 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
181 Stadt Meerbusch ~ |Liegnitzer StraRe A3 4 2020 900.000 2101
18.2 Stadt Meerbusch ~ [RUB Bergfeld A8 4 >2024 500.000 2101
183 Stadt Meerbusch  [Buschend/Tannenstra3e A3 4 2023 340.000 2101
184 Stadt Meerbusch  [Xantener Stra3e A3 4 2023 900.000 2101
188 Stadt Meerbusch  [Gustav-van-Beek-Allee/An der Reick A2 4 >2024 400.000 2101
1.8.20 Stadt Meerbusch ~ |B.-Plan 279 (Schneiderspfad) Al 4 >2024 200.000 2101
1.8.50 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2019 200.000 2101
1.8.51 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2020 200.000 2101
1.8.52 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2021 200.000 2101
1.8.53 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2022 200.000 2101
1.8.54 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2023 200.000 2101
1.8.55 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 200.000 2101
1.8.56 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 >2024 200.000 2101

Erklarung fiir Spalte 4: Art der MaRnahme

A 1: Kanalisation-Erganzungsmafnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
A2: K niert me aus len Griinden

A 3: Kanalisation-Sanierungsmafnahme aus baulichen Griinden

A 8: Behandlung von Mischwasser (RKB, RBF, etc.)

A 9: Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.)

A 10: Regenwasserriickhaltung vor Einleitung

A 12: Versickerungsanlage

Erklarung fir Spalte 5: Umsetzungszustand
0: Durchgefiihrt

1: Im Bau

2: Realisierung zeitlich verschoben

3: Gestrichen

4: Neue MaRnahme
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Gesamtzusammenstellung aller notwendigen Mal3nahmen nach zeitlicher Abfolge

Gesamtzusammenstellung der geplanten MaRnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

ABK-Aufstellung gem. Teil V Nr. 1.2:
Bezirksregierung: Disseldorf
Gemeindename: Meerbusch
Gemeindekennziffer: 05162022

L UInECianiEs: Kosten in Kosten in Gesamt- Tics Klar- b e
CREE WEFRER) Bezeichnung pasnaee aasard EE: Kosten in Tausend Euro (T €) 2019-2024 20252031 kosten I anlagen- DESIEEET R Einleitung Gewasser
nr. MaRBnahme gem. Teil Il, Nr. | gem. Teil v, beginn inTe inTe inTe stellen- . entlastungs- Trenn-
25 Nr. 1.2 nummer bauwerk kanalisation Art der Gewissername
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rechtswert Hochwert 3 ionierung ionierung nicht stat. Bemerkung
111 Stadt Meerbusch  |Dietrich-Bonhoeffer-StraBe A2,A3 4 2019 227.750 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
115 Stadt Meerbusch  |GartenstraBe/West A2,A3 4 2019 37.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
118 Stadt 1 |Bidericher Al ler Weg A2,A3 4 2019 700.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1114 Stadt Meerbusch  |Mozartstrae A2,A3 4 2019 137.700 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.2.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 10.000 5110 340581.783| 5684344.312)|275.17 753,7
1.4.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 50.000 5670 339758.749| 5685263.604)|275.18
1.5.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
16.6 Stadt Meerbusch  [Vogelsiedlung A3 4 2019 600.000 2101
1.6.10 Stadt Meerbusch ~ [PS Im Rott A3 4 2019 500.000 2101
1.6.50 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2019 20.000 2101
177 Stadt Meerbusch  |Bahnhofsweg | Al 4 2019 290.000 5671 336992.672| 5681982.204
17.9 Stadt Meerbusch ~ [Neuer Weg Al 4 2019 150.000 5671 336992.672| 5681982.204
17.14 Stadt Meerbusch  |Bovert A2 4 2019 120.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.50 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2019 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.8.50 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2019 200.000 2101
1112 Stadt Meerbusch  |LortzingstraRe A2,A3 4 2020 218.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1115 Stadt Meerbusch  |NordstraBe A2,A3 4 2020 150.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1116 Stadt Meerbusch  |RoRbachstraRe A2,A3 4 2020 131.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1151 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.2.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.4.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
15.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 10.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
16.2 Stadt Meerbusch ~ [RW-Ausla3 E 3 Fischelner StraRe A3 4 2020 230.000 2101
1.6.51 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2020 20.000 2101
172 Stadt Meerbusch | Giesenender Kirchweg A2,A3 4 2020 200.000 5671 336992.672| 5681982.204
178 Stadt Meerbusch  |Bahnhofsweg Il Al 4 2020 76.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.23 Stadt Meerbusch ~ |B.-Plan 281 Auf'm Kamp Al 4 2020 600.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.51 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2020 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
181 Stadt Meerbusch ~ |Liegnitzer StraRe A3 4 2020 900.000 2101
1.8.51 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2020 200.000 2101
116 Stadt Meerbusch  |GriinstraRe A2,A3 4 2021 252.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1119 Stadt Meerbusch  [WitzfeldstraBe A2,A3 4 2021 735.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.47 Erschl.vertrag Erschl. B.-Plan 239 (Auf der Gasse) Al 4 2021 700.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.52 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2021 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.2.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.4.52 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2021 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
15.52 Stadt Meerbusch  |geschl. Sanierung A3 4 2021 10.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
1.6.52 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2021 20.000 2101
171 Stadt Meerbusch ~ [Am Mihlenbach A2 4 2021 130.000 5671 336992.672| 5681982.204
174 Stadt [P A2,A3 4 2021 400.000 5671 336992.672| 5681982.204
176 Erschl.vertrag Erschl. B.-Plan 308 Al 4 2021 500.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.52 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2021 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.8.52 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2021 200.000 2101
113 Stadt Meerbusch  [Friedeberger Weg/Neustra3e A2,A3 4 2022 93.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
114 Stadt Meerbusch  |GartenstraBe/Ost A2,A3 4 2022 10.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1113 Stadt Meerbusch ~ [Magdeburger StraRe A2,A3 4 2022 6.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1117 Stadt Meerbusch  |DiickersstraBe A3 4 2022 220.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1118 Stadt Meerbusch ~ |Wanheimer StraRe A2,A3 4 2022 200.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.37 Stadt Meerbusch ~ [An den Linden A2,A3 4 2022 470.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.46 Erschl.vertrag ErschlieBung B.-Plan 271/272 Bohler Al 4 2022 1.000.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.153 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2022 0 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.2.53 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.353 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.453 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2022 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
1.5.53 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2022 10.000 5655 341903.592| 5687766.751(275.2 757,2
1.6.53 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2022 20.000 2101
175 Stadt Meerbusch ~ [Kamper Weg Nord A2 4 2022 150.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.15 Erschl.vertrag Erschl. Kamper Weg Al 4 2022 0 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.20 Stadt Meerbusch ~ |Viehgasse A2,A3 4 2022 335.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.34 Stadt Meerbusch ~|HW-Entlastung Kaarster StraRe A2 4 2022 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.53 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2022 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.8.53 Stadt Meerbusch | geschl. Sanierung A3 4 2022 200.000 2101
112 Stadt Meerbusch  |Poststrae A2,A3 4 2023 450.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
119 Stadt Meerbusch  |Hoxhof/GrfiinstraRe A2,A3 4 2023 63.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.10 Stadt Meerbusch  |Florastraie A2,A3 4 2023 400.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.154 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2023 300.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.2.54 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.354 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.454 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2023 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
1.5.54 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2023 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
1.6.54 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2023 20.000 2101
1.7.11 Stadt Meerbusch ~ |Karl-Riising-Strae A2,A3 4 2023 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.54 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2023 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
183 Stadt Meerbusch  [Buschend/Tannenstra3e A3 4 2023 340.000 2101
184 Stadt Meerbusch  Xantener Stral3e A3 4 2023 900.000 2101
1.8.54 Stadt Meerbusch ~ |geschl. Sanierung A3 4 2023 200.000 2101
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o UliECiaiEs: Kosten in Kosten in Gesamt- Tics Klar- b e
CREE WESRIER) Bezeichnung pasnaee aasard EE: Kosten in Tausend Euro (T €) 2019-2024 20252031 kosten I anlagen- DESIEEET R Einleitung Gewasser
nr. MaRnahme gem. Teil Il, Nr. | gem. Teil v, beginn inTe inTe inTe stellen- . entlastungs- Trenn-
25 Nr. 1.2 nummer bauwerk kanalisation Art der Gewdssername
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rechtswert Hochwert g ionierung nicht stat. Bemerkung
1.1.27 Stadt 1 |Karl-Borromé tralde Ost A2,A3 4 2024 200.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.36 Stadt Meerbusch ~ [Am Tanneneck A3 4 2024 250.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.38 Stadt Meerbusch  |Erlenweg A2,A3 4 2024 360.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.155 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 300.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.2.55 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.3.55 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.455 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
1.5.55 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 10.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
16.7 Stadt Meerbusch ~ [Bosinghovener StraRRe (1) A3 4 2024 900.000 2101
16.9 Stadt Meerbusch  [Diiker Bosinghovener StraRe A3 4 2024 150.000 2101
1.6.55 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 20.000 2101
1.7.13 Stadt Meerbusch ~ [PS An der Bundesbahn Al 4 2024 250.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.55 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 2024 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.8.55 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 2024 200.000 2101
117 Stadt Meerbusch ~ [Blumenstrae A2,A3 4 >2024 350.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1111 Stadt Meerbusch  [Frankenweg A2,A3 4 >2024 150.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.1.48 Erschl.vertrag Erschl. B.-Plan 227 B (Am Schneiderhof) Al 4 >2024 190.000 5667 339716.028| 5681721.784|275.14
1.156 Stadt Meerbusch _|geschl. Sanierung A3 4 >2024 300.000 5667 339716.028| 5681721.784(275.14
1.256 Stadt Meerbusch _|geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
1.356 Stadt Meerbusch _|geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000 5110 340581.783| 5684344.312|275.17 753,7
144 Stadt Meerbusch ~ [Miihlenstra3e A2 4 >2024 230.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
1.4.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 50.000 5670 339758.749| 5685263.604|275.18
152 Stadt Meerbusch | Stratumer StraBe/Am Siegershof A2 4 >2024 220.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
153 Stadt Meerbusch _ |Hildegundisstrale A2 4 >2024 335.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
154 Stadt Meerbusch _|Stratumer Strae A2 4 >2024 400.000 5655 341903.592| 5687766.751|275.2 757,2
1556 Stadt Meerbusch _|geschl. Sanierung A3 4 >2024 10.000 5655 341903.592| 5687766.751)|275.2 757,2
1.6.12 Stadt Meerbusch ~ [Bosinghovener StraRe (2) A3 4 >2024 600.000 2101
1.6.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 20.000 2101
1.7.10 Stadt Meerbusch ~ |Pullerweg A2,A3 4 >2024 235.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.12 Stadt Meerbusch  [Goethestrae A2,A3 4 >2024 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.30 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung Otto-Hahn-StraRe A2 4 >2024 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.31 Stadt Meerbusch ~ [HW-Entlastung Comeniusstra3e A2 4 >2024 100.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.32 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung Leibnizstrale A2 4 >2024 200.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.37 Stadt Meerbusch ~ |HW-Entlastung Im Wiesengrund A2 4 >2024 150.000 5671 336992.672| 5681982.204
1.7.56 Stadt Meerbusch ~ [geschl. Sanierung A3 4 >2024 300.000 5671 336992.672| 5681982.204
18.2 Stadt Meerbusch ~ [RUB Bergfeld A8 4 >2024 500.000 2101
188 Stadt Meerbusch  [Gustav-van-Beek-Allee/An der Reick A2 4 >2024 400.000 2101
1.8.20 Stadt Meerbusch  [B.-Plan 279 (Schneiderspfad) Al 4 >2024 200.000 2101
1.8.56 Stadt Meerbusch  [geschl. Sanierung A3 4 >2024 200.000 2101
Erklarung fiir Spalte 4: Art der MaRnahme
A 1: Kanalisation-ErganzungsmaRnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
A2:Ki niert me aus len Griinden
A 3: Kanalisation-SanierungsmaRnahme aus baulichen Griinden
A 8: Behandlung von Mischwasser (RKB, RBF, etc.)
A 9: Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.)
A 10: Regenwasserriickhaltung vor Einleitung
A 12: Versickerungsanlage
Erklarung fir Spalte 5: Umsetzungszustand
0: Durchgefiihrt
1: Im Bau
2: Realisierung zeitlich verschoben
3: Gestrichen
4: Neue MaRnahme
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